
（建設業法上の28分類）

から から

まで まで

分水小穴工 分水小穴工

給水管接続小穴工 - 給水管接続小穴工 2箇所

給水整備工 給水整備工
給水整備工　管側（材工） 給水整備工　管側（材工）

φ75～150×φ50(A-2-bs) 1件 φ75～150×φ50(A-2-bs) 0件
給水整備工　管側（材工） 給水整備工　管側（材工）

φ75～150×φ50(A-2-c) - φ75～150×φ50(A-2-c) 1件
給水整備工　管側（土工） 給水整備工　管側（土工）

φ25，50　BC　Co有り 4件 φ25，50　BC　Co有り 7件
給水整備工　管側（土工） 給水整備工　管側（土工）

φ25，50　BC　Co無し 6件 φ25，50　BC　Co無し 4件
給水整備工　管側（土工） 給水整備工　管側（土工）

φ25，50　BC　舗装道 1件 φ25，50　BC　舗装道 0件
給水管接続工　φ50 0件 給水管接続工　φ50 2件

水替工 - 水替工 1式

5　変更理由
１．住民と詳細に打ち合わせた結果、宅地内復旧をコンクリート仕上げに変更する。
２. 配水管布設工事での掘削結果より、既設給水管の配管が竣工図と一部異なっていたため、
分水小穴工と給水管接続工を追加する。
３．雨期のため地下水位が高く排水処理を要することから、水替工を追加する。

注）　本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が２５０万円を超える工
　　事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検
　　査課に提出すること。

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

令和3年6月14日

令和3年8月31日

令和--年--月--日

令和--年--月--日

円 円4,345,000 4,407,700

工事概要

工 期

変 更 前 変 更 後

西門前地内（市道30213号線、外1路線）給水整備工事

上尾市大字西門前地内

１　工　事　名：

２　工事場所：

３　工　　  種：

４　変更契約内容

管

様式５

工事請負契約の変更理由等
（契約金額の変更を伴うもの）

（発注担当課：水道施設課）


