
（建設業法上の28分類）

から から

まで まで

鋳鉄管布設工 鋳鉄管布設工

　φ75 7.0ｍ 　φ75 7.7ｍ

　φ100 - 　φ100 0.6ｍ

　φ300 356.2ｍ 　φ300 360.8ｍ

土工 土工

　軽量鋼矢板たて込み工 2.0m以下 - 　軽量鋼矢板たて込み工 2.0m以下 5.2m

　軽量鋼矢板たて込み工 3.0m以下 - 　軽量鋼矢板たて込み工 3.0m以下 4m

　軽量鋼矢板引抜工 2.0m以下 - 　軽量鋼矢板引抜工 2.0m以下 5.2m

　　 　軽量鋼矢板引抜工 3.0m以下 - 　軽量鋼矢板引抜工 3.0m以下 4m

　支保工設置撤去 1段 2.0m以下 - 　支保工設置撤去 1段 2.0m以下 5.2m

　支保工設置撤去 2段 3.5m以下 - 　支保工設置撤去 2段 3.5m以下 4m

　軽量鋼矢板賃料及び支保工材賃料 2.0m - 　軽量鋼矢板賃料及び支保工材賃料 2.0m 0.62t

　軽量鋼矢板賃料及び支保工材賃料 3.0m - 　軽量鋼矢板賃料及び支保工材賃料 3.0m 1.42t

管工 管工

　撤去管吊上げ積込み φ100mm - 　撤去管吊上げ積込み φ100mm 5.8m

　石綿管ｶﾗｰ継手取外し工 φ100mm - 　石綿管ｶﾗｰ継手取外し工 φ100mm 3口

　石綿管吊上げ積込み φ100mm - 　石綿管吊上げ積込み φ100mm 14.2m

　石綿管処分費 - 　石綿管処分費 0.17空㎥

　石綿管運搬費 - 　石綿管運搬費 1台

試験掘り工 試験掘り工

　試験掘り工 市 舗装道2層 6箇所 　試験掘り工 市 舗装道2層 0箇所

　試験掘り工 市 舗装道 - 　試験掘り工 市 舗装道 9箇所

5　変更理由

様式５

工事請負契約の変更理由等
（契約金額の変更を伴うもの）

（発注担当課：水道施設課）

変 更 前 変 更 後

愛宕一丁目地内（市道20482号線、外2路線）配水管布設工事

上尾市愛宕一丁目地内

１　工　事　名：

２　工事場所：

３　工　　  種：

４　変更契約内容

土木一式

　現地調査の結果、配水管の埋設位置と汚水取付管との離隔を確認する必要が生じたため、
試験掘り工を追加する。
　他企業埋設管下越し箇所及び、不断水割丁字管設置箇所が掘削深1.5m以上となるため、土
留工をそれぞれ追加する。
　既設管撤去時、同一堀山内に、現在使用していない鋳鉄管（φ100mm）と石綿管（φ100mm）
の埋設が判明したため、撤去工及び処分工をそれぞれ追加する。

注）　本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が２５０万円を超える工
　　事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検
　　査課に提出すること。

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

令和3年6月7日

令和4年1月28日

令和--年--月--日

令和--年--月--日

円 円60,846,500 62,568,000

工 事 概 要

工 期


