
（建設業法上の28分類）

から から

まで まで

仮設給水工 仮設給水工
　　仮設道路内接続小穴工　舗装道 4箇所 　　仮設道路内接続小穴工　舗装道 7箇所
　　仮設ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工（土工） 　　仮設ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工（土工）

舗装道埋設配管 16.8m 舗装道埋設配管 21.5m
　　仮設ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管宅地内引込工φ20 10件 　　仮設ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管宅地内引込工φ20 7件
　　仮設ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管宅地内引込工φ25 2件 　　仮設ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管宅地内引込工φ25 1件
　　仮設ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管宅地内引込工φ40 - 　　仮設ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管宅地内引込工φ40 1件
　　仮設ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管宅地内引込工φ50 - 　　仮設ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管宅地内引込工φ50 1件
　　給水管再接続工φ40 - 　　給水管再接続工φ40 1件

5　変更理由

円

工 事 概 要

1.お客様との協議の結果、出入り口付近引込の仮設給水3件（No.⑤、⑥、⑦）を地上露出によ
る引込から、道路内接続による引込（φ50）に変更する。
2.現場確認の結果、車道横断部において、地上露出配管ができないことが確認できたため、舗
装埋設配管へ変更する。
3.現場確認の結果、引込箇所の既設給水管がφ40で布設されていたため、引込管をφ40に
変更する。更に、本管通水後に既設給水管へ再接続を要するため、給水管再接続工を追加す
る。（No.⑨）

注）　本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が２５０万円を超える工
　　事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検
　　査課に提出すること。

工 期 令和3年5月11日 令和--年--月--日

令和3年8月10日 令和--年--月--日

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

7,040,000 円 7,274,300

２　工事場所： 上尾市本町二丁目地内

３　工　　  種： 土木一式

４　変更契約内容

変 更 前 変 更 後

様式５

工事請負契約の変更理由等
（契約金額の変更を伴うもの）

（発注担当課：水道施設課）

１　工　事　名： 本町二丁目地内（市道50035号線）配水管布設工事


