
（建設業法上の28分類）

から から

まで まで

材料 材料
　A　二つ割離脱防止押輪　φ200 　－ 個 　A　二つ割離脱防止押輪　φ200 1個

土工 土工
　区画線設置　実線　15cm　白 　－　m 　区画線設置　実線　15cm　白 324.8m
　区画線設置　実線　45cm　白 　－　m 　区画線設置　実線　45cm　白 4.4m
　区画線設置　実線　30cm　黄 　－　m 　区画線設置　実線　30cm　黄 27.9m
　区画線設置　破線　30cm　白 　－　m 　区画線設置　破線　30cm　白 14.0m

　　 　区画線設置　文字　15cm　白 　－　m 　区画線設置　文字　15cm　白 132.2m
　区画線設置　緑　 　－ ㎡ 　区画線設置　緑　 24.2㎡

仮設給水工 仮設給水工
　仮設道路内接続小穴工 1箇所 　仮設道路内接続小穴工 10箇所

5　変更理由
　現地調査の結果、不断水止水工法の施工箇所と既設管A形φ200の受口が接近することか
ら、抜け出し防止のため、既設管側受口に離脱防止金具を追加する。
　施工路線が大谷小学校の通学路であるため、交通防犯課と協議し、区画線設置を新たに追
加する。
　仮設給水管の宅内引込について、車両の通行及び出入りの支障になることから、地上露出で
の接続から道路内での接続に変更したため、仮設道路内接続小穴工を追加する。

注）　本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が２５０万円を超える工
　　事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検
　　査課に提出すること。

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

令和3年6月7日

令和3年11月19日

令和--年--月--日

令和--年--月--日

円 円38,500,000 39,611,000

工 事 概 要

工 期

変 更 前 変 更 後

戸崎地内（市道1034号線、外3路線）配水管布設工事

上尾市大字戸崎地内

１　工　事　名：

２　工事場所：

３　工　　  種：

４　変更契約内容

土木一式

様式５

工事請負契約の変更理由等
（契約金額の変更を伴うもの）

（発注担当課：水道施設課）


