
（建設業法上の28分類）

から から

まで まで

工事概要 鋳鉄管布設工 仮設給水工
　　φ75 109.5m 　　φ75 108.9m
　　φ100 6.5m 　　φ100 8.1m
　　　計 116.0m 　　　計 117.0m

仮設給水工 仮設給水工
　　仮設ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工φ20（材工） 26m 　　仮設ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工φ20（材工） 13m
　　仮設ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工φ25（材工） 20m 　　仮設ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工φ25（材工） 0m
　　仮設ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工φ40（材工） 38m 　　仮設ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工φ40（材工） 0m
　　仮設ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工φ50（材工） 126m 　　仮設ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工φ50（材工）132m
　　仮設ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工（土工） 　　仮設ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工（土工）

舗装道埋設配管 10m 舗装道埋設配管 16m
　　仮設ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工（土のう工） 　　仮設ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工（土のう工）

地上露出配管 200m 地上露出配管 219m
　　仮設ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工φ30（材工） ―m 　　仮設ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工φ30（材工） 90m
　　仮設ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 　　仮設ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管

宅地内引込工φ20 14件 宅地内引込工φ20 15件

試験掘り工 試験掘り工
　　試験掘り工　市舗装道 ―箇所 　　試験掘り工　市舗装道 2箇所

5　変更理由
１．駐車場からの車両出入りに支障をきたすことことから、仮設給水工（仮設ポリエチレン管布設
工）の口径及び延長を変更する。
2．給水管取出し位置が竣工図と異なる箇所が認められたため、試験掘り工を追加する。
3．試験掘りの結果、竣工図との相違が認められ仮設給水が必要になることから仮設給水工（宅
地内引込工）を追加する。

注）　本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が２５０万円を超える工
　　事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検
　　査課に提出すること。

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

令和3年4月28日

令和3年8月31日

令和--年--月--日

令和--年--月--日

円 円10,322,400 10,630,400

工 期

変 更 前 変 更 後

西門前地内（市道30213号線、外2路線）配水管布設工事

上尾市大字西門前地内

１　工　事　名：

２　工事場所：

３　工　　  種：

４　変更契約内容

土木一式

様式５

工事請負契約の変更理由等
（契約金額の変更を伴うもの）

（発注担当課：水道施設課）


