
（建設業法上の28分類）

から から

まで まで

鋳鉄管布設工 255.6m 鋳鉄管布設工 258.7m

材料 材料
　　GX DIP 曲管　φ100×22 1/2°  ― 個 　　GX DIP 曲管　φ100×22 1/2° 2個

土工 土工
　　 　　舗装切断工 t=11cm 110m 　　舗装切断工 t=11cm 120m

　　管路埋戻費　発生土　BH0.13㎥ 13㎥ 　　管路埋戻費　発生土　BH0.13㎥ 15㎥
　　路盤工　下層路盤　t=30㎝ 30㎡ 　　路盤工　下層路盤　t=30㎝ 33㎡
　　路盤工　上層路盤　t=30㎝ 30㎡ 　　路盤工　上層路盤　t=30㎝ 33㎡
　　アスファルト舗装工　車道　t=6cm 30㎡ 　　アスファルト舗装工　車道　t=6cm 33㎡
　　アスファルト舗装工　車道　t=5cm 30㎡ 　　アスファルト舗装工　車道　t=5cm 33㎡
　　歩車道境界ブロック　設置 ―　m 　　歩車道境界ブロック　設置 11m
　　歩車道境界ブロック　撤去（処分） ―　m 　　歩車道境界ブロック　撤去（処分） 11m

5　変更理由
　試験掘りの結果、既設管位置が竣工図と異なっており、接続位置が変更となったため、配管
を変更する。
　既設管撤去について、配水管布設位置と別掘山となる部分の延長に変更が生じたため、土
工数量を変更する。
　配水管布設工事に伴い、一時的に撤去復旧する歩車道境界ブロックについて、破損してお
り、再利用できないことから、一部を購入品として設置する。

注）　本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が２５０万円を超える工
　　事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検
　　査課に提出すること。

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

令和3年11月17日

令和4年3月31日

令和--年--月--日

令和--年--月--日

円 円22,770,000 22,869,000

工 事 概 要

工 期

変 更 前 変 更 後

平方地内（市道10226号線）配水管布設工事

上尾市大字平方地内

１　工　事　名：

２　工事場所：

３　工　　  種：

４　変更契約内容

土木一式

様式５

工事請負契約の変更理由等
（契約金額の変更を伴うもの）

（発注担当課：水道施設課）


