
（建設業法上の28分類）

から から

まで まで

給水整備工　宅内乙止水栓筐設置 給水整備工　宅内乙止水栓筐設置
　　給水整備工A-1-a 1 箇所 　　給水整備工A-1-a 1 箇所
　　給水整備工C-1-aCo 4 箇所 　　給水整備工C-1-aCo 1 箇所
　　給水整備工C-1-b 1 箇所 　　給水整備工C-1-b 1 箇所
　　給水整備工C-2-b 1 箇所 　　給水整備工C-2-b 0 箇所
　　給水整備工F-1-aCo 3 箇所 　　給水整備工F-1-aCo 2 箇所

1 箇所 0 箇所
- 箇所 1 箇所

計 11 箇所 計 6 箇所

給水整備工　道路内接続 給水整備工　道路内接続
　　給水整備工A-1-c 1 箇所 　　給水整備工A-1-c 1 箇所
　　給水整備工C-1-c 14 箇所 　　給水整備工C-1-c 11 箇所
　　給水整備工C-2-c 3 箇所 　　給水整備工C-2-c 4 箇所
　　給水整備工F-1-c 2 箇所 　　給水整備工F-1-c 3 箇所
　　給水整備工A-2-c - 箇所 　　給水整備工A-2-c 2 箇所

- 箇所 1 箇所
- 箇所 1 箇所

計 20 箇所 計 23 箇所

合計 31 箇所 合計 29 箇所

5　変更理由

注）　本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が２５０万円を超える工
　　事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検
　　査課に提出すること。

１．5箇所の給水整備について、お客様との協議により、宅内乙止水栓筐設置を道路内接続に
変更する。（№6，15，24，28，30）
２．隣接する3箇所の給水整備（C-1-c）について、設計どおりでは、施工スペースを確保できな
いことが判明したため、内容を変更し、1箇所の給水整備（A-2-c（3箇所接続））にまとめて給水
整備する。（№32）

　　給水整備工C-1-c（一部材料支給）

　　給水整備工C-1-aCo（ﾒｰﾀｰBox交換） 　　給水整備工C-1-aCo（ﾒｰﾀｰBox交換）

　　給水整備工A-2-c(3箇所接続)　　給水整備工A-2-c(3箇所接続)

円

工 事 概 要

工 期 令和2年10月29日 令和--年--月--日

令和3年6月11日 令和--年--月--日

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

7,444,800 円 6,974,000

　　給水整備工C-1-a（一部材料支給） 　　給水整備工C-1-a（一部材料支給）

　　給水整備工C-1-c（一部材料支給）

変 更 前 変 更 後

様式５

工事請負契約の変更理由等
（契約金額の変更を伴うもの）

（発注担当課：水道施設課）

１　工　事　名： 柏座三丁目地内（市道1012号線、外1路線）給水整備工事

２　工事場所： 上尾市柏座三丁目地内

３　工　　  種： 管

４　変更契約内容
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