
注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：水道施設課） 

１ 工 事 名 ： 東部浄水場着水井・混和池更新工事 

２ 工事場所 ： 上尾市大字平塚２１４５番地１ 

３ 工  種 ： 土木一式 

（建設業法上の28分類） 

４ 変更契約内容 

変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 元年１０月１０日から 

平成 ４年 ３月３１日まで 

令和 元年１０月１０日から 

令和 ４年１２月２３日まで 

契約金額 

（税込） 
２，４８０，００５，０００円 ２，４８０，３９０，０００円 

工事概要 

ろ過機基礎工事 一式 

管防護コンクリート工事 

コンクリート工 ― 

場内配管工事 一式 

排水池排水管布設工事 

導水管布設工事φ500,φ600 

浄水管布設工事φ400 

逆洗排水管布設工事φ350 

逆洗管布設工事φ200 

逆洗排水管布設工事φ300 

原水管布設工事φ400 

捨水管布設工事φ400 

場内配管土工事 

その他工事 一式 

建築機械設備工事 一式 

空調設備、排水設備 

機械工事 一式 

県水用次亜塩注入ポンプ 

電気工事 一式 

１号ろ過ポンプ盤（定速） 

５号ろ過ポンプ盤（定速） 

ろ過機基礎工事 一式 

管防護コンクリート工事 

コンクリート工 18.1㎥ 

場内配管工事 一式 

排水池排水管布設工事 

導水管布設工事φ500,φ600 

浄水管布設工事φ400   管材等 

逆洗排水管布設工事φ350     数量の 

逆洗管布設工事φ200  変 更 

逆洗排水管布設工事φ300 

原水管布設工事φ400 

捨水管布設工事φ400 

場内配管土工事 

その他工事 一式 

建築機械設備工事 一式 

空調設備、排水設備 仕様変更 

機械工事 一式 

県水用次亜塩注入ポンプ 仕様変更 

電気工事         一式 

１号ろ過ポンプ盤（可変速） 仕様変更 

５号ろ過ポンプ盤（可変速） 仕様変更 

５ 変更理由 

ろ過機周りの配管は本数も多く、密集していることから維持管理のし易さに配慮した計画に

見直すとともに施工コストの削減が可能な浅埋施工に変更する。これに伴い、管材、配管数量

及び土工量等の変更を行う。 

県水次亜塩注入ポンプ及びろ過ポンプ盤については、性能発注に伴う機器選定協議において

設備の運転方法が具体化されたことにより、実運転で性能が発揮できる仕様へ変更する。 

また、本工事については、コロナ禍における打合せ協議や資材調達の遅延等により全体工程

に遅れが生じたため、工期の延長を行う。 




