
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ３－５公共（今泉）汚水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字今泉地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ３年 ９月３０日から 

令和 ４年 ３月２５日まで 

令和 －年 －月 －日から 

令和 －年 －月 －日まで 

契約金額 

（税込） 
    １２，０２７，４００円      １１，９８５，６００円 

工事概要 

工事延長L=197.7ｍ  

汚水管布設工（PRPφ200mm）183.3ｍ 

汚水管布設工（VUφ150mm）  7.5ｍ 

管路土留工 

【ｱﾙﾐ矢板土留（2.0m）】   4.4ｍ 

組立１号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工      8箇所 

組立塩ビﾏﾝﾎｰﾙ設置工     1箇所 

取付管工           6箇所 

付帯工            1式 

工事延長L=－ｍ  

汚水管布設工（PRPφ200mm）  －ｍ 

汚水管布設工（VUφ150mm）   －ｍ 

管路土留工 

【ｱﾙﾐ矢板土留（2.0m）】    －ｍ 

組立１号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工     －箇所 

組立塩ビﾏﾝﾎｰﾙ設置工    －箇所 

取付管工           5箇所 

付帯工            1式 

５ 変更理由 

 

下記の事由により、数量及び金額の変更を行う。 

〇地権者の意向により、既に供用開始がなされている別路線から取付管接続の希望

があったため、取付管工を 1 箇所減工する。 

 

以上の内容より、減額変更とする。 


