
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ３－１試掘工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市浅間台四丁目地内外 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 －年 －月 －日から 

令和 －年 －月 －日まで 

令和 －年 －月 －日から 

令和 －年 －月 －日まで 

契約金額 

（税込） 
    ２，６１６，９００円 ２，８６９，９００円 

工事概要 

試掘工            28 箇所 

掘削（機械）        17.4m3 

下層路盤（再生切砕 25cm） 3.0m2 

上層路盤（再生粒調 45cm） 3.0m2 

発生土処理         34.6m3 

アルミ矢板土留 2.0m     2.0m 

試掘工            －箇所 

掘削（機械）        21.2m3 

下層路盤（再生切砕 25cm） 0.0m2 

上層路盤（再生粒調 45cm） 0.0m2 

発生土処理         38.5m3 

アルミ矢板土留 2.0m     1.0m 

（新規） 

下層路盤（再生砂 20cm）  3.0m2 

上層路盤（再生粒調 25cm） 3.0m2 

アルミ矢板土留 2.5m     6.0m 

５ 変更理由 

 

 本工事において、下記の事由により数量の増減が生じるため、変更する。 
 
① No.N-9 の国道部の復旧組成について、大宮国道事務所より指示があったため、組成を

変更する。（下層路盤（再生切砕 25cm）、上層路盤（再生粒調 45cm）を廃止、（新

規）下層路盤（再生砂 20cm）、上層路盤（再生粒調 25cm）+3.0m2） 
 

② No.A-2、N-9、K-1、K-2 において埋設物が想定より深い位置にあったため、掘削深さ

及び土留めを変更する。（掘削 +3.8m3、発生土処理 +3.9m3、アルミ矢板土留

2.0m －1.0m、アルミ矢板土留 2.5m +6.0m） 
 

 以上の結果、増額変更とする。 


