
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ３－２公共柏座（補）人孔蓋交換工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市柏座二丁目地内外 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ３年１１月１５日から 

令和 ４年 ２月２５日まで 

令和 －年 －月 －日から 

令和 －年 －月 －日まで 

契約金額 

（税込） 
    １１，０８５，８００円      １１，２１７，８００円 

工事概要 

人孔蓋交換 51箇所 

 

 

人孔蓋交換 51箇所（施工箇所変更） 

 

 

（新規） 

調整リング  1式 

溶融式区画線 1式 

（変更） 

 交通誘導員  1式 

５ 変更理由 

 

 
現地調査の結果、以下について変更する。 

 
・施工場所周辺が舗装復旧されている箇所や既に新しい蓋に交換された箇所が 
確認されたことから、施工箇所の一部を別紙平面図のとおり変更する。 

・調整リングが割れていた箇所が発覚したため追加する。 
（h100：+4 個、h150：+1 個） 

・路面標示を原状復旧する必要があるため、区画線工を追加する。 
（WL15：+6.7m、WL30：+3.7m、文字換算：+2.5m） 

・隣接する工事との調整により、交通誘導員を追加する。 
（交通誘導員 B +2 人） 

 


