
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ３－２公共（小敷谷）汚水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字小敷谷地内 

  

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ３年 １２月２０日から 

令和 ４年  ３月３０日まで 

令和 ‐年  ‐月 ‐日から 

令和 ‐年  ‐月 ‐日まで 

契約金額 

（税込） 
１９，６８０，１００円 ２０，０６９，５００円 

工事概要 

工事延長          L=188.3m 

汚水管布設工（φ200mm）  L=176.7m 

 

組立１号マンホール設置工  13箇所 

取付管工          32箇所 

 

付帯工           1式 

 

 

工事延長         L=188.7m 

汚水管布設工（φ200mm） L=171.7m 

 

組立１号マンホール設置工   -箇所 

取付管工               -箇所 

 

付帯工            1式 

 

 

（新規） 

汚水管布設工（φ150mm）  L=5.2m 

組立塩ビマンホール設置工   1箇所 

付帯工（試掘工）      2箇所 

                                               

 

５ 変更理由          

 

       

・№3046-3 路線の管渠布設工において、横断する既設水道管が想定より深く、管渠 

 と同じ深さに埋設されており、当初の計画位置では管渠布設できないため、既設 

管渠への接続箇所を変更し、対応するものです。このことにより人孔及び管布施工 

(φ150mm)を新規増工するものです。また、接続先の埋設物の確認を行うため、 

試掘工を追加します。 


