
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： 柏座ポンプ場汚水流量計更新工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市柏座四丁目地内 

 

３ 工  種 ： 電気工事業 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ３年 ５月 ７日から 

平成 ３年 ９月３０日まで 

令和 － 年 － 月 － 日から 

令和 － 年 － 月 － 日まで 

契約金額 

（税込） 
７，２６５，５００円 ７，８２３，２００円 

工事概要 

プルボックス 150×150×100 SUS 

防水             1台 

 

 

EM-CEE-Sケーブル 2sq-2C     10ｍ 

(廃止)プルボックス 150×150×100 

SUS 防水           0台 

(新規)プルボックス 300×300×150 

SUS 防水           1台 

EM-CEE-Sケーブル 2sq-2C      80ｍ 

 

(新規)基礎 モルタル 1：3 0.01㎥ 

(新規)基礎金物 アングル C150×75

×6ｔ L= 650         2本 

(新規)コンクリートアンカー用樹脂カ

プセル M12          4本 

(新規)全ねじボルトM12 L= 280 4本 

(新規)配管支持用Uボルト 350A  2個 

 

(新規)  移動足場ローリングタワー

W=1.5ｍ H=3.7 2段          1台 

 

５ 変更理由 

 

本工事において、下記の事由より数量増減が生じるため、変更する。 
①現地でケーブル敷設ルートを確認した結果、設計図面との差異が生じていたため、ケー

ブル改修範囲を拡大する。（移動足場設置）また、ケーブル余長を収納するプルボックス

の寸法が小さくケーブル曲がりがきつくなってしまうことからサイズを変更する。 
②現地調査の結果、地下ピット内の汚水流量計更新後に既設基礎を再利用することができ

ないことが判明したため、基礎撤去新設及び架台新設を行う。 
以上の結果、増額変更とする。 


