
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： 3-1公共柏座（補）人孔蓋交換工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市柏座一丁目地内外 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ３年 ６月２４日から 

令和 ３年１０月２９日まで 

令和 －年 －月 －日から 

令和 －年 －月 －日まで 

契約金額 

（税込） 
    １７，２６３，４００円      １７，６６６，０００円 

工事概要 

人孔蓋交換 80箇所 

 

 

マンホール工 

無収縮剤2,000kg 

人孔蓋交換 80箇所 

 

 

（変更） 

無収縮剤2,650kg 

（新規） 

調整リング  1式 

溶融式区画線 1式 

５ 変更理由 

 

 
・本工事発注後に舗装復旧された箇所や、隣接する住民との調整に時間を要する箇所

について、工事箇所の一部を変更する。 
 
・現地調査の結果を踏まえ、高さ調整に必要な調整リング及び無収縮剤を追加する。

また、路面標示を原状復旧する必要があるため、区画線工を追加することから、増額

変更とする。 


