
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ３－１公共（原市）汚水管渠布設替工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字原市地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ３年 ８月１０日から 

令和 ４年 ３月３１日まで 

令和 －年 －月 －日から 

令和 －年 －月 －日まで 

契約金額 

（税込） 
    ２０，６０７，４００円      ２１，４６１，０００円 

工事概要 

工事延長L=206.7ｍ  

汚水管布設工（PRPφ200mm）199.8ｍ 

汚水管撤去工（VUφ200mm） 288.3ｍ 

組立１号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工     10箇所 

組立塩ビﾏﾝﾎｰﾙ設置工     1箇所 

組立１号ﾏﾝﾎｰﾙ撤去工     17箇所 

 

 

取付管工           6箇所 

付帯工            1式 

舗装版切断         9.8ｍ 

舗装版破砕         3.9㎡ 

As殻運搬処理        0.2㎥ 

上層路盤（t=21cm）     3.9㎡ 

下層路盤（t=30cm）     3.9㎡ 

表層（t=4cm）        3.9㎡ 

工事延長L=－ｍ  

汚水管布設工（PRPφ200mm）  －ｍ 

汚水管撤去工（VUφ200mm） 290.1ｍ 

組立１号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工     －箇所 

組立塩ビﾏﾝﾎｰﾙ設置工     －箇所 

組立１号ﾏﾝﾎｰﾙ撤去工      3箇所 

(新規) 組立楕円ﾏﾝﾎｰﾙ撤去工 11箇所 

(新規) 組立塩ビﾏﾝﾎｰﾙ撤去工  3箇所 

取付管工          －箇所 

付帯工            1式 

舗装版切断        155.2ｍ 

舗装版破砕         69.3㎡ 

As殻運搬処理        3.5㎥ 

上層路盤（t=21cm）     52.4㎡ 

下層路盤（t=30cm）     52.4㎡ 

表層（t=4cm）       69.2㎡ 

(新規)上層路盤（t=16cm）  16.8㎡ 

(新規)下層路盤（t=20cm）  16.8㎡ 

５ 変更理由 

 

下記の事由により、数量、金額の変更を行う。 

〇組立ﾏﾝﾎｰﾙ撤去工について、当初設計と現地のﾏﾝﾎｰﾙ形状に相違があったため、１

号ﾏﾝﾎｰﾙ撤去の数量を 14 箇所減工すると共に、楕円ﾏﾝﾎｰﾙ撤去を 11 箇所及び塩ビﾏ

ﾝﾎｰﾙ撤去を 3 箇所追加する。 

〇付帯工について、周辺住民による第二産業道路仮設道路から生活道路への通行が

本工事後も継続して利用されるため、舗装版撤去工及び道路復旧工の数量を増工

する。 

 

以上の内容より、増額変更とする。 


