
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：河川課） 

 

１ 工 事 名 ： 浅間川都市下水路河床掘削工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字平方領々家・地頭方地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ３年 ６月２４日から 

令和 ３年１０月２９日まで 

令和 ３年 ６月２４日から 

令和 ３年１２月１７日まで 

契約金額 

（税込） 
４３，５７６，５００円 ４４，４８７，３００円 

工事概要 

土工 ３，１８２ｍ３ 

防護柵工 ７８４ｍ 

排水処理工 ２１箇所 

― 

― 

― 

新規 

水替工 １式 

不陸整正工 ４５０ｍ２ 

 

５ 変更理由 

 
 

８月・９月の長雨の影響で、例年以上に流量が多いため、工事の進捗に遅れ

が生じていることから、工期を延長し、それに伴う水替え費用を新たに計上す

る。 
また、近隣住民からの苦情により、残土搬出経路を砂利道の管理用通路に変

更したことから、一部区間が凸凹の状態になったため、不陸整正を行う。 
以上のことから、工期延長及び増額変更を行う。 


