
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：教育総務課） 

 

１ 工 事 名 ： 大谷小学校外２校体育館空調設備設置工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市立大谷小学校 外２校 

 

３ 工  種 ： 管工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ３年 ５月１０日から 

令和 ３年１２月 ６日まで 

令和 ― 年 ― 月 ― 日から 

令和 ― 年 ― 月 ― 日まで 

契約金額 

（税込） 
111,320,000円 109,307,000円 

工事概要 

１、大谷小学校 
＜外構工事＞ 

①防音フェンス ― 

＜防災設備工事＞ 

②CEESケーブル 0ｍ 

＜空調機器設備工事＞ 

③室内機壁面取付用ブラケット 8台 

＜共通仮設（積み上げ分）＞ 

④ガードフェンス 16ｍ 

④交通誘導員 40 人 

２、今泉小学校 
＜防災設備工事＞ 

②CEESケーブル 0ｍ 

＜空調機器設備工事＞ 

③室内機壁面取付用ブラケット 8台 

＜共通仮設（積み上げ分）＞ 

④ガードフェンス 32ｍ 

④交通誘導員 40 人 

３、平方小学校 
＜防災設備工事＞ 

②CEESケーブル 0ｍ 

＜空調機器設備工事＞ 

③室内機壁面取付用ブラケット 8台 

＜共通仮設（積み上げ分）＞ 

④交通誘導員 40 人 

１、大谷小学校 
＜外構工事＞ 

①防音フェンス H2.5、9スパン 

＜防災設備工事＞ 

②CEESケーブル 150ｍ 

＜空調機器設備工事＞ 

③室内機壁面取付用ブラケット 0台 

＜共通仮設（積み上げ分）＞ 

④ガードフェンス 9ｍ 

④交通誘導員 26 人 

２、今泉小学校 
＜防災設備工事＞ 

②CEESケーブル 180ｍ 

＜空調機器設備工事＞ 

③室内機壁面取付用ブラケット 0台 

＜共通仮設（積み上げ分）＞ 

④ガードフェンス 12.6ｍ 

④交通誘導員 31 人 

３、平方小学校 
＜防災設備工事＞ 

②CEESケーブル 195ｍ 

＜空調機器設備工事＞ 

③室内機壁面取付用ブラケット 0台 

＜共通仮設（積み上げ分）＞ 

④交通誘導員 27 人 

 

５ 変更理由 

 

① 騒音測定を踏まえ、近隣への騒音対策として変更。 
② 屋外に出なくても災害時（停電）の自立運転切替が可能なように、自立運転切替スイッチの設置場所

を屋外から体育館内に変更。 
③ 試験施工を踏まえ、体育館内工事の期間縮減及び施工性に鑑み、室内機の取付を壁面支持からギャラ

リー床面支持に変更。 
④ 学校運営及び搬入計画に鑑み、仮設計画の検討・協議による変更。 


