
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：学校保健課） 

 

１ 工 事 名 ： グリーンベルト設置工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字上尾村地内外7箇所 

 

３ 工  種 ： 塗装 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ４年 ２月 ７日から 

令和 ４年 ３月２５日まで 

令和 ４年 ２月 ７日から 

令和 ４年 ３月３１日まで 

契約金額 

（税込） 
９，９７９，２００円 １０，１４５，３００円 

工事概要 

白線（W=15）     813.2ｍ 

破線（W=30）     33.0ｍ 

緑線（溶融式）    679.2㎡ 

緑線（塗装式）    69.2㎡ 

白線（W=15）     895.4ｍ 

破線（W=30）     22.0ｍ 

緑線（溶融式）    690.7㎡ 

緑線（塗装式）    70.8㎡ 

 

５ 変更理由 

 
 

・作業員に新型コロナウイルス罹患者が発生し、工事期間内での施工が困難であるため工

期を延長する。 

・発注後の協議により一部施工箇所が変更となったため、数量を変更する。 

 


