
第６次総合計画策定スケジュール（予定）

：現状分析等事前準備期間 ：基本構想策定期間 ：基本計画策定期間 ：提言書作成期間

R2.4.7時点

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

市の現況動向の分析・整理

基本的課題の作成

基本構想案の作成

基本計画案の作成

■市民会議 ○市民会議参加者募集

5/25 6/15 7/6 8/9 9/27 11/1 11/29 12/20 1/17 2/7

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬⑭

　プロジェクトチームが市民会議に入り合同で会議を開催 解散

 ③課題検討 　　　　　　⑦施策検討１ 　　　⑨施策検討３ 　　　⑪施策検討５

      ②課題検討 　　　　　　⑧施策検討２ 　　　⑩施策検討４ ⑫提言書検討１

1/8
2/8
　2/19 3/19 4/25

11/5
　11/21 12/26 1/8

■プロジェクトチーム ① ②　③ ④ ⑤ ⑥　　⑦ ⑧ ⑨

基本的課題の洗い出し 現行計画との比較
施策の検討

解散

　　 9/19

・地区別意見交換会 〇
10/22 5/13 8/26 1/14 2/10 4/13 5/25 7/13 10/26

■総合計画策定幹事会 ○ 〇 〇 ➊ ❷ ➌ ❹ ❺ 　❻

設置・策定方針（案） 　　　調査報告 　　　　市民会議中間報告 解散

11/5 5/20 （2/3） 3/25 5/7 7/6 8/3 11/2

■総合計画策定委員会 ○ 〇 ➊ ❷  ➌ ❹ ❺ ❻

設置・策定方針（案） 　　　　　　調査報告 解散

2/18 4/7 5月中旬 7月下旬 　　8月下旬 11月中旬

■総合計画審議会 ➊ ❷ ➌ ❹ ❺ ❻

・将来推計 ・基本構想案 　　　・現況と課題 ・現況と課題 　　　・提言書の報告 ・最終確認 解散

・策定方針 　　　・施策の内容 ・施策の内容 　　　・総合計画（案） ・答申について

■上尾市議会  　 〇9月定例会 　　　　○全議員説明会（議案提出）

（基本構想案説明） 　　　　　 　　○議案審議

□パブリックコメント ○

市民コメント

⑮
基本計画
(案)報告

　　⑥施策イメージ共有
　　／施策構成・施策体系

・基本計画の
体系と構成

平成３０年度（２０１８年度） 平成３１年度（２０１９年度） 令和２年度（２０２０年度）

全体スケジュール

     ①設置・課題検討
　　　　　⑤まちづくりの
　　　　　　　基本方向

　⑬提言書検討２
　⑭提言書提出

④基本理念・将来像

参考資料３

※新型コロナウイルス感染症の影

響により、書面開催としました。


