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１計画の目的 

 上尾市公共建築物管理実施計画は、「上尾市個別施設管理基本計画」第 1編「公共建築物管理基

本計画」で定められた公共建築物のマネジメントの実行を目的としています。 

 

２計画の期間 

 本計画の計画期間は、平成 28年度を開始年度とし令和 2年度までの 5年間とします。 

 

３個別施設のアクションプランの管理 

 個別施設のアクションプランは事務事業を通して遂行されるため、施設所管部門がマネジメン

ト部門と協力して主体的に実施します。具体的には、上尾市総合計画や行政改革大綱・実施計画、

毎年度の予算編成、行財政三か年実施計画と密接に連携します。 

 

４進捗状況の評価 

 部長級・次長級職員で構成する評価委員会が実施内容や達成度について総合的な視点から評価

します。 

 

５成果の公表 

 評価結果は、マネジメント部門が取りまとめを行い、公共施設白書を通して市のホームページ

等で公表します。 

 

６アクションプランの内容 

 個別施設のアクションプランは、検討→企画・調査→判断→設計→実施の手順を個別施設の目

標耐用年数到来年度の原則 10年前から実施することを想定しており、上尾市個別施設管理基本計

画の行程表に沿って実施計画の策定段階により具体的な内容を決定します。それぞれの手順で何

をするのかについては概ね以下のとおりとなります。 

 

■前半 5年間【検討（約 2年間）、企画・調査（約 2年）、判断（約 1年）】 

  検討：事業実施の準備段階として、実施計画策定時に抽出した内容の実務的な整理や整備手

法（PFI等の導入含む）の検討、必要に応じて説明会やワークショップ等の開催など

事業構想を練る期間となります。 

  企画・調査：検討段階で整理した事業構想の具体化を図る段階として、市場調査や関係者協

議、必要に応じて説明会やワークショップ等の開催など事業計画案の作成を進める期

間となります。 

  判断：事業実施の最終判断を行う段階として、実施に係る予算要求その他の執行手続きとこ

れに伴う資料等の作成など正式な事業計画に高める期間となります。（PPP･PFI導入の

場合は、募集手続きを含む。） 

■後半 5年間【設計（約 2年間）、実施（約 3年間）】    

設計：事業計画の実務段階として、基本設計及び実施設計の作成や管理運営に係る契約準備

（指定管理等含む）、許認可等の手続きなど調整を行う期間となります。 

  実施：事業計画の最終段階として、工事等の施工や条例等の改訂、契約その他の事務手続き

など円滑な事業開始に向けた手配を行う期間となります。 
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注：ただし、目標耐用年数到来年度まで 10年に満たない（実施期限に余裕が無い）個別施設は

この限りではない。また、実施内容により手順や所要期間に差が生じる場合がある。 

 

７第 1期取組み概要 

 

 目標耐用年数到来年度の 10 年前からの取組みの原則によると、以下の 35 施設（学校を除く）

が取組み対象の施設となります。取組み概要は以下のとおりです。 

 

取組み概要 個別施設名 

更新 （仮）中央図書館（上尾市図書館本館の移転） 

大規模改修 

文化センター 上尾公民館 コミュニティセンター 消費生活センター 

総合福祉センター 障害者福祉サービス事業所かしの木園  

身体障害者福祉センターふれあいハウス 老人福祉センターことぶき荘 

整備 平方北学童保育所 

機能移転 
市民活動支援センター 原市資料室 文化財収蔵庫 青少年センター  

少年愛護センター 教育センター 上平防犯連絡所 

用途転用 上尾市図書館本館 西保健センター  

運営見直し 上尾市図書館駅前分館 上平公民館図書室 原市集会所 

老朽化対策 
平方幼稚園 あたご保育所 西上尾第一保育所 西上尾第二保育所  

大石保育所 しらこばと保育所 

状況調査 商工会館 

再編計画策定 
全小学校 22校 全中学校 11校 

目標耐用年数到来年度から 10 年以内の施設は再編計画に合わせて取組みを実施する 

単独計画策定 
西貝塚環境センター 健康プラザわくわくランド 上尾伊奈斎場つつじ苑  

瓦葺ふれあい広場 

廃止 市役所庁舎別館 医療センター 
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マネジメントの方向性 期中取組み概要 取組み

廃止及び除却 廃止 実施 ○ ●

行政改革実施計画

財産の活用

目標耐用年数到来年度

令和24（2042）年度

マネジメントの方向性 期中取組み概要 取組み

庁舎の機能集約に伴って再配置 大規模改修 検討 ○ ●

企画・調査 ○ ●

行政改革実施計画 判断 ○ ●

窓口業務・内部管理業務の委託化 実施 ○ ●

目標耐用年数到来年度

令和24（2042）年度

マネジメントの方向性 期中取組み概要 取組み

リニューアル及び延命化 大規模改修 実施 ○ ●

更新は複合化による（PFIを前提）

行政改革実施計画

財産の活用

施設・車両を活用した広告掲載

目標耐用年数到来年度

令和13（2031）年度

マネジメントの方向性 期中取組み概要 取組み

リニューアル及び延命化 大規模改修 検討 ○ ●

企画・調査 ○ ●

行政改革実施計画 判断 ○ ●

財産の活用 実施 ○ ●

施設・車両を活用した広告掲載

目標耐用年数到来年度

令和24（2042）年度

コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ

セ

ン
タ
ー

スケジュール　〇：開始　⇒　●：終了

市
役

所
庁
舎
別
館

スケジュール　〇：開始　⇒　●：終了

消
費

生
活
セ
ン
タ
ー

スケジュール　〇：開始　⇒　●：終了

文
化
セ
ン
タ
ー

スケジュール　〇：開始　⇒　●：終了

■公共建築物管理実施計画行程表 備考
平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 令和２年度
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マネジメントの方向性 期中取組み概要 取組み

第8次行革（運営の委託化）検討結果の遂行 更新 実施 ○ ●

機能の移転更新及び拡充

行政改革実施計画

図書館運営の委託化

目標耐用年数到来年度

期間外

マネジメントの方向性 期中取組み概要 取組み

第8次行革（運営の委託化）検討結果の遂行 用途転用 実施 ○ ●

機能の移転更新及び拡充。残存建築物は用途転用

行政改革実施計画

図書館運営の委託化

財産の活用

目標耐用年数到来年度

令和23（2041）年度

マネジメントの方向性 期中取組み概要 取組み

第8次行革（運営の委託化）検討結果の遂行 運営見直し 実施 ○ ●

所在施設（主たる施設）の目標耐用年数を目途に統廃合・再配置

行政改革実施計画

図書館運営の民間委託

財産の活用

目標耐用年数到来年度

令和29（2047）年度

マネジメントの方向性 期中取組み概要 取組み

第8次行革（運営の委託化）検討結果の遂行 運営見直し 実施 ○ ●

所在施設（主たる施設）の目標耐用年数を目途に統廃合・再配置

行政改革実施計画

図書館運営の民間委託

財産の活用

目標耐用年数到来年度

令和27（2045）年度

上
尾

市
図
書
館
上
尾
駅
前
分
館

スケジュール　〇：開始　⇒　●：終了

上
平

公
民
館
図
書
室

スケジュール　〇：開始　⇒　●：終了

(

仮
）

上
尾
市
中
央
図
書
館

スケジュール　〇：開始　⇒　●：終了

上
尾

市
図
書
館
本
館

スケジュール　〇：開始　⇒　●：終了

■公共建築物管理実施計画行程表 備考
平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 令和２年度

 

 

 

4 



マネジメントの方向性 期中取組み概要 取組み

各施設の合理化・多機能化による所要面積の見直し 大規模改修 実施 ○ ●

見直し結果に基づく統廃合・再配置

行政改革実施計画

窓口業務・内部管理業務の委託化

財産の活用

目標耐用年数到来年度

令和13（2031）年度

マネジメントの方向性 期中取組み概要 取組み

各施設の合理化・多機能化による所要面積の見直し 運営見直し 検討 ○

見直し結果に基づく統廃合・再配置

行政改革実施計画

目標耐用年数到来年度

令和11（2029）年度

マネジメントの方向性 期中取組み概要 取組み

統廃合・機能集約（既存施設の利活用） 機能移転 実施 ○ ●

行政改革実施計画

財産の活用

目標耐用年数到来年度

令和16（2034）年度

マネジメントの方向性 期中取組み概要 取組み

統廃合・機能集約（既存施設の利活用） 機能移転 実施 ○ ●

行政改革実施計画

財産の活用

目標耐用年数到来年度

令和14（2032）年度

原
市
集
会
所

スケジュール　〇：開始　⇒　●：終了

原
市
資
料
室

スケジュール　〇：開始　⇒　●：終了

文
化

財
収
蔵
庫

スケジュール　〇：開始　⇒　●：終了

上
尾
公
民
館

スケジュール　〇：開始　⇒　●：終了

■公共建築物管理実施計画行程表 備考
平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 令和２年度
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マネジメントの方向性 期中取組み概要 取組み

単独計画の策定・実施 単独計画策定 計画策定 ○ ●

行政改革実施計画

目標耐用年数到来年度

期間外

マネジメントの方向性 期中取組み概要 取組み

単独計画の策定・実施 単独計画策定 計画策定 ○ ●

行政改革実施計画

目標耐用年数到来年度

期間外

マネジメントの方向性 期中取組み概要 取組み

３→1施設へ統廃合 大規模改修 検討 ○ ●

延命化・設置施設の再検討 企画・調査 ○ ●

行政改革実施計画 判断 ○ ●

老人福祉センターことぶき荘の見直し 実施 ○ ●

関連団体に対する補助金の見直し

目標耐用年数到来年度

令和29（2047）年度

マネジメントの方向性 期中取組み概要 取組み

３→1施設へ統廃合 大規模改修 検討 ○ ●

延命化・設置施設の再検討 企画・調査 ○ ●

行政改革実施計画 判断 ○ ●

実施 ○ ●

目標耐用年数到来年度

令和29（2047）年度

障
害
福

祉
サ
ー

ビ
ス

事
業
所
か
し
の

木
園

スケジュール　〇：開始　⇒　●：終了

健
康

プ
ラ
ザ
わ
く
わ
く
ラ
ン
ド

スケジュール　〇：開始　⇒　●：終了

瓦
葺

ふ
れ
あ
い
広
場

スケジュール　〇：開始　⇒　●：終了

総
合

福
祉
セ
ン
タ
ー

スケジュール　〇：開始　⇒　●：終了

■公共建築物管理実施計画行程表 備考
平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 令和２年度
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マネジメントの方向性 期中取組み概要 取組み

３→1施設へ統廃合 大規模改修 検討 ○ ●

延命化・設置施設の再検討 企画・調査 ○ ●

行政改革実施計画 判断 ○ ●

実施 ○ ●

目標耐用年数到来年度

令和29（2047）年度

マネジメントの方向性 期中取組み概要 取組み

３→1施設へ統廃合 大規模改修 検討 ○ ●

延命化・設置施設の再検討 企画・調査 ○ ●

行政改革実施計画 判断 ○ ●

老人福祉センターことぶき荘の見直し 実施 ○ ●

目標耐用年数到来年度

令和29（2047）年度

マネジメントの方向性 期中取組み概要 取組み

２→１施設へ統合。空いた建築物は用途転用（目標耐用年数を目途に廃止） 用途転用 検討 ○ ●

企画・調査 ○ ●

行政改革実施計画 判断 ○ ●

財産の活用

目標耐用年数到来年度

令和22（2040）年度

マネジメントの方向性 期中取組み概要 取組み

学校教育施設の再編計画と連携した統廃合 整備 実施 ○ ●

支援の単位超過については、既存施設（余裕教室等）又は民間施設等を活用

行政改革実施計画

財産の活用

目標耐用年数到来年度

期間外

西
保

健
セ
ン
タ
ー

スケジュール　〇：開始　⇒　●：終了

平
方

北
学
童
保
育
所

スケジュール　〇：開始　⇒　●：終了

身

体

障

害

者

福

祉

セ

ン

タ
ー

ふ

れ

あ

い

ハ

ウ

ス

スケジュール　〇：開始　⇒　●：終了

老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

こ
と
ぶ
き
荘

スケジュール　〇：開始　⇒　●：終了

■公共建築物管理実施計画行程表 備考
平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 令和２年度
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マネジメントの方向性 期中取組み概要 取組み

複合化等による再配置 機能移転 実施 ○ ●

行政改革実施計画

財産の活用

目標耐用年数到来年度

令和24（2042）年度

マネジメントの方向性 期中取組み概要 取組み

複合化等による再配置 機能移転 実施 ○ ●

行政改革実施計画

財産の活用

目標耐用年数到来年度

令和24（2042）年度

マネジメントの方向性 期中取組み概要 取組み

第8次行革（委託化）検討結果の遂行 老朽化対策等 検討 ○ ●

16→7施設程度へ統廃合（待機児童解消の進捗により時期等調整） 企画・調査 ○

行政改革実施計画

市立保育所等の委託化

目標耐用年数到来年度

令和9（2027）年度

マネジメントの方向性 期中取組み概要 取組み

第8次行革（委託化）検討結果の遂行 老朽化対策等 検討 ○ ●

16→7施設程度へ統廃合（待機児童解消の進捗により時期等調整） 企画・調査 ○ ●

行政改革実施計画 判断 ○ ●

市立保育園等の委託化 設計 ○ ●

実行

目標耐用年数到来年度

令和5（2023）年度

少
年

愛
護
セ
ン
タ
ー

スケジュール　〇：開始　⇒　●：終了

あ
た
ご
保
育
所

スケジュール　〇：開始　⇒　●：終了

西
上

尾
第
一
保
育
所

スケジュール　〇：開始　⇒　●：終了

青
少

年
セ
ン
タ
ー

スケジュール　〇：開始　⇒　●：終了

■公共建築物管理実施計画行程表 備考
平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 令和２年度
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マネジメントの方向性 期中取組み概要 取組み

第8次行革（委託化）検討結果の遂行 老朽化対策等 検討 ○ ●

16→7施設程度へ統廃合（待機児童解消の進捗により時期等調整） 企画・調査 ○ ●

行政改革実施計画

市立保育園等の委託化

目標耐用年数到来年度

令和8（2026）年度

マネジメントの方向性 期中取組み概要 取組み

第8次行革（委託化）検討結果の遂行 老朽化対策等 検討 ○

16→7施設程度へ統廃合（待機児童解消の進捗により時期等調整）

行政改革実施計画

市立保育所等の委託化

目標耐用年数到来年度

令和11（2029）年度

マネジメントの方向性 期中取組み概要 取組み

第8次行革（委託化）検討結果の遂行 老朽化対策等 検討 ○ ●

16→7施設程度へ統廃合（待機児童解消の進捗により時期等調整） 企画・調査 ○ ●

行政改革実施計画

市立保育所等の委託化

目標耐用年数到来年度

令和8（2026）年度

マネジメントの方向性 期中取組み概要 取組み

第8次行革検討結果の遂行 再編計画の策定 検討 ○ ●

学校施設の再編計画を策定（第1期実施計画） 企画・調査 ○ ●

児童数や地域の実情に応じて、学校数及び規模の適正化を図る 判断 ○ ●

行政改革実施計画 計画策定 ○ ●

学校余裕教室の活用

目標耐用年数到来年度

―

小
学

校
全
2
2
校
・

中
学
校
全
1

1
校

スケジュール　〇：開始　⇒　●：終了

西
上

尾
第
二
保
育
所

スケジュール　〇：開始　⇒　●：終了

大
石
保
育
所

スケジュール　〇：開始　⇒　●：終了

し
ら

こ
ば
と
保
育
所

スケジュール　〇：開始　⇒　●：終了

■公共建築物管理実施計画行程表 備考
平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 令和２年度

 

 

 

9 



マネジメントの方向性 期中取組み概要 取組み

第8次行革検討結果の遂行 再編計画の策定 検討 ○ ●

学校施設の再編計画を策定（第1期実施計画）

児童数や地域の実情に応じて、学校数及び規模の適正化を図る

行政改革実施計画

学校余裕教室の活用

目標耐用年数到来年度

令和10（2028）年度

マネジメントの方向性 期中取組み概要 取組み

第8次行革検討結果の遂行 再編計画の策定 検討 ○ ●

学校施設の再編計画を策定（第1期実施計画） 企画・調査 ○ ●

児童数や地域の実情に応じて、学校数及び規模の適正化を図る

行政改革実施計画

学校余裕教室の活用

目標耐用年数到来年度

令和8（2026）年度

マネジメントの方向性 期中取組み概要 取組み

第8次行革検討結果の遂行 再編計画の策定 検討 ○

学校施設の再編計画を策定（第1期実施計画）

児童数や地域の実情に応じて、学校数及び規模の適正化を図る

行政改革実施計画

学校余裕教室の活用

目標耐用年数到来年度

令和11（2029）年度

マネジメントの方向性 期中取組み概要 取組み

第8次行革検討結果の遂行 再編計画の策定 検討 ○ ●

学校施設の再編計画を策定（第1期実施計画） 企画・調査 ○ ●

児童数や地域の実情に応じて、学校数及び規模の適正化を図る

行政改革実施計画

学校余裕教室の活用

目標耐用年数到来年度

令和8（2026）年度

東
小

学
校

スケジュール　〇：開始　⇒　●：終了

尾
山

台
小
学
校

スケジュール　〇：開始　⇒　●：終了

上
尾
小
学
校

スケジュール　〇：開始　⇒　●：終了

中
央
小
学
校

スケジュール　〇：開始　⇒　●：終了

■公共建築物管理実施計画行程表 備考
平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 令和２年度

 

 

 

10 



マネジメントの方向性 期中取組み概要 取組み

第8次行革検討結果の遂行 再編計画の策定 検討 ○

学校施設の再編計画を策定（第1期実施計画）

児童数や地域の実情に応じて、学校数及び規模の適正化を図る

行政改革実施計画

学校余裕教室の活用

目標耐用年数到来年度

令和11（2029）年度

マネジメントの方向性 期中取組み概要 取組み

第8次行革検討結果の遂行 再編計画の策定 検討 ○ ●

学校施設の再編計画を策定（第1期実施計画） 企画・調査 ○ ●

児童数や地域の実情に応じて、学校数及び規模の適正化を図る 判断 ○ ●

行政改革実施計画

学校余裕教室の活用

目標耐用年数到来年度

令和7（2025）年度

マネジメントの方向性 期中取組み概要 取組み

第8次行革検討結果の遂行 再編計画の策定 検討 ○ ●

学校施設の再編計画を策定（第1期実施計画） 企画・調査 ○ ●

児童数や地域の実情に応じて、学校数及び規模の適正化を図る 判断 ○ ●

行政改革実施計画 設計 ○ ●

学校余裕教室の活用 実施 ○

目標耐用年数到来年度

令和13（2021）年度

マネジメントの方向性 期中取組み概要 取組み

第8次行革検討結果の遂行 再編計画の策定 検討 ○ ●

学校施設の再編計画を策定（第1期実施計画） 企画・調査 ○ ●

児童数や地域の実情に応じて、学校数及び規模の適正化を図る

行政改革実施計画

学校余裕教室の活用

目標耐用年数到来年度

令和8（2026）年度

上
平
小
学
校

スケジュール　〇：開始　⇒　●：終了

平
方
小
学
校

スケジュール　〇：開始　⇒　●：終了

上
尾
中
学
校

スケジュール　〇：開始　⇒　●：終了

大
石
小
学
校

スケジュール　〇：開始　⇒　●：終了

■公共建築物管理実施計画行程表 備考
平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 令和２年度

 

 

 

11 



マネジメントの方向性 期中取組み概要 取組み

第8次行革検討結果の遂行 再編計画の策定 検討 ○ ●

学校施設の再編計画を策定（第1期実施計画） 企画・調査 ○ ●

児童数や地域の実情に応じて、学校数及び規模の適正化を図る

行政改革実施計画

学校余裕教室の活用

目標耐用年数到来年度

令和8（2026）年度

マネジメントの方向性 期中取組み概要 取組み

第8次行革検討結果の遂行 再編計画の策定 検討 ○ ●

学校施設の再編計画を策定（第1期実施計画）

児童数や地域の実情に応じて、学校数及び規模の適正化を図る

行政改革実施計画

学校余裕教室の活用

目標耐用年数到来年度

令和10（2028）年度

マネジメントの方向性 期中取組み概要 取組み

第8次行革検討結果の遂行 再編計画の策定 検討 ○ ●

学校施設の再編計画を策定（第1期実施計画） 企画・調査 ○ ●

児童数や地域の実情に応じて、学校数及び規模の適正化を図る 判断 ○ ●

行政改革実施計画 設計 ○

学校余裕教室の活用

目標耐用年数到来年度

令和6（2024）年度

マネジメントの方向性 期中取組み概要 取組み

第8次行革検討結果の遂行 再編計画の策定 検討 ○ ●

学校施設の再編計画を策定（第1期実施計画） 企画・調査 ○ ●

児童数や地域の実情に応じて、学校数及び規模の適正化を図る

行政改革実施計画

学校余裕教室の活用

目標耐用年数到来年度

令和8（2026）年度

西
中

学
校

スケジュール　〇：開始　⇒　●：終了

原
市
中
学
校

スケジュール　〇：開始　⇒　●：終了

大
石
中
学
校

スケジュール　〇：開始　⇒　●：終了

上
平
中
学
校

スケジュール　〇：開始　⇒　●：終了

■公共建築物管理実施計画行程表 備考
平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 令和２年度
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マネジメントの方向性 期中取組み概要 取組み

第8次行革検討結果の遂行 再編計画の策定 検討 ○

学校施設の再編計画を策定（第1期実施計画）

児童数や地域の実情に応じて、学校数及び規模の適正化を図る

行政改革実施計画

学校余裕教室の活用

目標耐用年数到来年度

令和11（2029）年度

マネジメントの方向性 期中取組み概要 取組み

第8次行革（見直し）検討結果の遂行 老朽化対策等 検討 ○ ●

老朽化が顕著な棟の応急対応（他施設の活用も考慮） 企画・調査 ○ ●

行政改革実施計画 判断 ○ ●

平方幼稚園の見直し 設計 ○ ●

実施 ○

目標耐用年数到来年度

令和3（2021）年度

マネジメントの方向性 期中取組み概要 取組み

既存施設の活用による再配置 機能移転 実施 ○ ●

行政改革実施計画

財産の活用

不要資産の売却

目標耐用年数到来年度

令和24（2042）年度

マネジメントの方向性 期中取組み概要 取組み

既存施設の活用による再配置 機能移転 実施 ○ ●

公民連携（PPP）の推進

行政改革実施計画

財産の活用

目標耐用年数到来年度

令和29（2047）年度

教
育
セ
ン
タ
ー

スケジュール　〇：開始　⇒　●：終了

市
民

活
動
支
援
セ

ン
タ
ー

スケジュール　〇：開始　⇒　●：終了

太
平
中
学
校

スケジュール　〇：開始　⇒　●：終了

平
方
幼
稚
園

スケジュール　〇：開始　⇒　●：終了

■公共建築物管理実施計画行程表 備考
平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 令和２年度
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マネジメントの方向性 期中取組み概要 取組み

再配置 機能移転 実施 ○ ●

行政改革実施計画

目標耐用年数到来年度

令和20（2038）年度

マネジメントの方向性 期中取組み概要 取組み

単独計画の策定・実施 単独計画策定 計画策定 ○ ●

行政改革実施計画

目標耐用年数到来年度

―

マネジメントの方向性 期中取組み概要 取組み

単独計画の策定・実施 単独計画策定 計画策定 ○ ●

行政改革実施計画

目標耐用年数到来年度

―

マネジメントの方向性 期中取組み概要 取組み

設置経緯を踏まえた公民連携（PPP)の推進、運営形態の見直し 状況調査 状況調査 ○ ●

行政改革実施計画

目標耐用年数到来年度

令和19（2037）年度

西
貝
塚
環
境
セ
ン

タ
ー

スケジュール　〇：開始　⇒　●：終了

上
尾
伊
奈
斎
場
つ

つ
じ
苑

スケジュール　〇：開始　⇒　●：終了

商
工

会
館

スケジュール　〇：開始　⇒　●：終了

上
平

防
犯
連
絡
所

スケジュール　〇：開始　⇒　●：終了

■公共建築物管理実施計画行程表 備考
平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 令和２年度
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マネジメントの方向性 期中取組み概要 取組み

公民連携（PPP）の推進・運営形態見直し 廃止 実施 ○ ●

行政改革実施計画

目標耐用年数到来年度

令和19（2037）年度

■公共建築物管理実施計画行程表 備考
平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 令和２年度

医
療

セ
ン
タ
ー

スケジュール　〇：開始　⇒　●：終了
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