
個別施設管理実施計画進捗管理報告書《公共建築物》　[第1期：H28～R2]

◎進捗状況評価一覧表
●第1期実施計画対象施設

評　　価 施　　設　　名 件数

事業完了
文化センター、上尾公民館、平方北学童保育所、あたご保育所、西保健センター、
商工会館

6

計画範囲内
子ども・子育て支援複合施設、西上尾第一保育所、西上尾第二保育所、
しらこばと保育所、コミュニティセンター、消費生活センター、
上尾・伊奈広域ごみ処理施設、原市集会所、大石保育所

9

遅れ気味

上平地区複合施設、総合福祉センター、かしの木園、ふれあいハウス、ことぶき荘、
教育センター、上尾伊奈斎場つつじ苑、瓦葺ふれあい広場、西貝塚環境センター、
わくわくランド、小中学校（33校）、平方幼稚園、図書館本館、
図書館上尾駅前分館、上平公民館図書室、原市資料室、文化財収蔵庫、
上平防犯連絡所

18

未着手 0

検討期間前 0

進捗管理終了
【R8(2026)年度検討再開】市民活動支援センター
【R15(2033)年度検討再開】市役所庁舎別館、青少年センター、少年愛護センター

4

合計 37

評　　価 施　　設　　名 件数

事業完了 ワークプラザかみひら、上尾医療センター 2

事業実施中 シルバー人材センター 1

合計 3

●実施計画に記載されていないが、公共施設マネジメントを実施した施設
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個別施設管理実施計画進捗管理報告書《公共建築物》　[第1期：H28～R2]

※凡例：－未着手　　×中止・見直し　　○検討　　◎企画・調査　　●判断　　□設計　　■実施　

建物
No.

所　管
建築
年

区分
H28

(2016)
H29

(2017)
H30

(2018)
H31

(2019)
R2

(2020) 所 見

市民協働推進課
実施
計画

実績/
方針等

■
耐震・改修

■
耐震・改修

進捗
評価

計画範囲内 事業完了

実施
計画

実績/
方針等

■
耐震

進捗
評価

事業完了

実施
計画

実績/
方針等

■
新設

進捗
評価

事業完了

実施
計画

実績/
方針等

○
方針検討

●方針決定
□設計

■
改修

■
改修

進捗
評価

計画範囲内 計画範囲内 計画範囲内 事業完了

実施
計画

実績/
方針等

○
方針検討

◎
耐震診断

□
耐震設計

■
改修

進捗
評価

計画範囲内 計画範囲内 計画範囲内 事業完了

実施
計画

実績/
方針等

□
設計

□設計
■新築整備

×見直し
○方針検討

○
方針検討

●
基本構想策定

進捗
評価

計画範囲内 計画範囲内 遅れ気味 遅れ気味 遅れ気味

名　称

1

文化センター

S46 事業完了とする。（大規模改修）

上尾公民館 生涯学習課

2 あたご保育所 保育課 S48 事業完了とする。（耐震補強工事）

3 平方北学童保育所 青少年課 H28 事業完了とする。（新設）

4 西保健センター 健康増進課 S56
事業完了とする。
（医師会、歯科医師会、薬剤師会が移
転し、複合化）

5 商工会館 商工課 S53 事業完了とする。（耐震補強工事）

6
上平地区複合施設
（旧新図書館複合施設）

施設課
（図書館）

-

上平地区複合施設運営方針策定に向
けて引き続き検討を要する。（基本設計
業務委託料の予算計上はコロナ禍に
おける社会情勢や財政状況を考慮し判
断。）

更新（複合新設）

老朽化対策等

新規整備

用途転用

大規模改修

状況調査
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個別施設管理実施計画進捗管理報告書《公共建築物》　[第1期：H28～R2]

※凡例：－未着手　　×中止・見直し　　○検討　　◎企画・調査　　●判断　　□設計　　■実施　

建物
No.

所　管
建築
年

区分
H28

(2016)
H29

(2017)
H30

(2018)
H31

(2019)
R2

(2020) 所 見名　称

実施
計画

実績/
方針等

●
基本方針策定

□
基本設計

□
実施設計

進捗
評価

計画範囲内 計画範囲内 計画範囲内

実施
計画

実績/
方針等

○
方針検討

○
方針検討

●
機能移転

●
機能移転

●
機能移転後
の方針決定

進捗
評価

計画範囲内 遅れ気味 計画範囲内 計画範囲内 計画範囲内

実施
計画

実績/
方針等

○
方針検討

○
方針検討

●
機能移転

●
機能移転

●
機能移転後
の方針決定

進捗
評価

計画範囲内 計画範囲内 計画範囲内 計画範囲内 計画範囲内

実施
計画

実績/
方針等

○
方針検討

○
方針検討

◎
耐震診断

●
方針決定

進捗
評価

検討期間前 計画範囲内 計画範囲内 計画範囲内 計画範囲内

実施
計画

実績/
方針等

○
方針検討

○
方針検討

●
方針決定

□
設計

■
改修

進捗
評価

計画範囲内 遅れ気味 計画範囲内 計画範囲内 計画範囲内

実施
計画

実績/
方針等

○
方針検討

○
方針検討

●
方針決定

●
一時移転先

の決定

■
一時移転

進捗
評価

計画範囲内 遅れ気味 計画範囲内 計画範囲内 計画範囲内

7 子ども・子育て支援複合施設 保育課 ―

引き続き、事業を進める。
（西上尾第一保育所、西上尾第二保育
所、発達支援相談センター、つくし学園
が移転し、複合化）

8 西上尾第一保育所 保育課 S44
引き続き、新たな子ども・子育て支援施
設への機能移転に向けて、事業を進め
る。

9 西上尾第二保育所 保育課 S46
引き続き、新たな子ども・子育て支援施
設への機能移転に向けて、事業を進め
る。

10 しらこばと保育所 保育課 S47
引き続き、閉所による除却に向けて、事
業を進める。

11

コミュニティセンター 市民協働推進課

S58

引き続き、事業を進める。
（大規模改修による長寿命化）

消費生活センター 消費生活センター
引き続き、コミュニティセンター大規模
改修工事後の移転先について、検討を
要する。

大規模改修

老朽化対策等

老朽化対策等

老朽化対策等

大規模改修
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個別施設管理実施計画進捗管理報告書《公共建築物》　[第1期：H28～R2]

※凡例：－未着手　　×中止・見直し　　○検討　　◎企画・調査　　●判断　　□設計　　■実施　

建物
No.

所　管
建築
年

区分
H28

(2016)
H29

(2017)
H30

(2018)
H31

(2019)
R2

(2020) 所 見名　称

福祉総務課
実施
計画

実績/
方針等

○
方針検討

○
方針検討

○
方針検討

○
方針検討

○
方針検討

進捗
評価

計画範囲内 遅れ気味 遅れ気味 遅れ気味 遅れ気味

実施
計画

実績/
方針等

○
方針検討

●
ｽｹｼﾞｭｰﾙ決定

×見直し
○方針検討

○
方針検討

○
方針検討

進捗
評価

計画範囲内 計画範囲内 遅れ気味 遅れ気味 進捗管理終了

実施
計画

実績/
方針等

○
方針検討

●
ｽｹｼﾞｭｰﾙ決定

×見直し
○方針検討

○
方針検討

○
方針検討

進捗
評価

計画範囲内 計画範囲内 遅れ気味 遅れ気味 進捗管理終了

実施
計画

実績/
方針等

○
方針検討

○
方針検討

×見直し
○方針検討

○
方針検討

○
方針検討

進捗
評価

遅れ気味 遅れ気味 遅れ気味 遅れ気味 遅れ気味

実施
計画

実績/
方針等

―
未着手

―
未着手

○
方針検討

○
方針検討

〇
計画検討

進捗
評価

未着手 未着手 遅れ気味 遅れ気味 遅れ気味

実施
計画

実績/
方針等

―
未着手

―
未着手

○
方針検討

○
方針検討

〇
計画検討

進捗
評価

未着手 未着手 遅れ気味 遅れ気味 遅れ気味

12

総合福祉センター

S63
引き続き、経費削減の視点を含めた大
規模改修案について検討を要する。社会福祉協議会、かしの木園、

ふれあいハウス、ことぶき荘
福祉総務課、障害福祉課、
高齢介護課

13

市役所庁舎別館 青少年課

S62

R15(2033)年度から廃止・除却について
の検討を再開する。

青少年センター
少年愛護センター

青少年課
R15(2033)年度から機能移転について
の検討を再開する。

環境政策課 H24
引き続き、早急な計画策定に向けて検
討を要する。

教育センター 指導課
引き続き、機能移転に向けた新たな方
針についての検討を要する。

14

上尾伊奈斎場つつじ苑 環境政策課 H15
引き続き、早急な計画策定に向けて検
討を要する。

瓦葺ふれあい広場

廃止・除却

機能移転

機能移転

大規模改修

計画策定

計画策定
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個別施設管理実施計画進捗管理報告書《公共建築物》　[第1期：H28～R2]

※凡例：－未着手　　×中止・見直し　　○検討　　◎企画・調査　　●判断　　□設計　　■実施　

建物
No.

所　管
建築
年

区分
H28

(2016)
H29

(2017)
H30

(2018)
H31

(2019)
R2

(2020) 所 見名　称

実施
計画

実績/
方針等

○
方針検討

○
方針検討

●
候補地決定

進捗
評価

計画範囲内 計画範囲内 計画範囲内

実施
計画

実績/
方針等

―
未着手

○
方針検討

○
方針検討

○
方針検討

〇
計画検討

進捗
評価

未着手 遅れ気味 遅れ気味 遅れ気味 遅れ気味

実施
計画

実績/
方針等

―
未着手

―
未着手

○
方針検討

○
方針検討

〇
方針検討

進捗
評価

未着手 未着手 遅れ気味 遅れ気味 遅れ気味

実施
計画

実績/
方針等

○
検討

○
検討委設置

●
基本方針案作成

●
基本方針作成

〇
更新計画検討

進捗
評価

計画範囲内 計画範囲内 計画範囲内 遅れ気味 遅れ気味

実施
計画

実績/
方針等

○
方針検討

○
方針検討

○
方針検討

○
方針案作成

●
方針決定

進捗
評価

遅れ気味 遅れ気味 遅れ気味 遅れ気味 遅れ気味

実施
計画

実績/
方針等

○
方針検討

○
方針検討

×見直し
○方針検討

○
方針検討

○
サービス計画策定

方針検討

進捗
評価

遅れ気味 遅れ気味 遅れ気味 遅れ気味 遅れ気味

15 上尾・伊奈広域ごみ処理施設 環境政策課 ―
引き続き、早急な計画策定に向けて協
議を要する。

16

西貝塚環境センター 西貝塚環境センター H10
引き続き、早急な計画策定に向けて検
討を要する。

健康プラザわくわくランド 西貝塚環境センター H13
引き続き、早急な計画策定に向けて検
討を要する。

17
小学校(22校)
中学校(11校)

教育総務課 ―
引き続き、早急な更新計画の策定に向
けて検討を要する。

18 平方幼稚園 教育総務課 S36
引き続き、老朽化対策等について協議
を要する。

19 図書館本館 図書館 S56
引き続き、個別施設計画を策定の上
で、用途転用について検討を要する。

用途転用

計画策定

計画策定

再編計画の策定

老朽化対策等
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個別施設管理実施計画進捗管理報告書《公共建築物》　[第1期：H28～R2]

※凡例：－未着手　　×中止・見直し　　○検討　　◎企画・調査　　●判断　　□設計　　■実施　

建物
No.

所　管
建築
年

区分
H28

(2016)
H29

(2017)
H30

(2018)
H31

(2019)
R2

(2020) 所 見名　称

施設課

実施
計画

実績/
方針等

―
未着手

―
未着手

○
方針検討

○
方針検討

○
方針検討

進捗
評価

未着手 未着手 遅れ気味 遅れ気味 進捗管理終了

実施
計画

実績/
方針等

―
未着手

○
方針検討

×見直し
○方針検討

○
方針検討

○
サービス計画策定

方針検討

進捗
評価

未着手 遅れ気味 遅れ気味 遅れ気味 遅れ気味

生涯学習課

実施
計画

実績/
方針等

○
方針検討

○
方針検討

×見直し
○方針検討

○
方針検討

●
基本構想策定

進捗
評価

遅れ気味 遅れ気味 遅れ気味 遅れ気味 遅れ気味

実施
計画

実績/
方針等

○
方針検討

○
方針検討

×見直し
○方針検討

○
方針検討

○
方針検討

進捗
評価

遅れ気味 遅れ気味 遅れ気味 遅れ気味 遅れ気味

実施
計画

実績/
方針等

◎
耐震診断

□
耐震補強設計

進捗
評価

検討期間前 検討期間前 検討期間前 計画範囲内 計画範囲内

20

プラザ館

S62

市民活動支援センター

図書館

上平地区複合施設運営方針策定に向
けて引き続き検討を要する。（基本設計
業務委託料の予算計上はコロナ禍に
おける社会情勢や財政状況を考慮し判
断。）

22
原市資料室
文化財収蔵庫

生涯学習課
H1
S62

引き続き、機能移転に向けた新たな方
針についての検討を要する。

市民協働推進課
再配置プランⅡに基づき、第3期実施計
画初年度であるR8(2026)年度から機能
移転についての検討を再開する。

図書館上尾駅前分館 図書館
引き続き、個別施設計画を策定の上
で、用途転用について検討を要する。

21

上平公民館

S60

上平公民館図書室

23 原市集会所 生涯学習課 S50
耐震補強工事を実施した上で、引き続
き運営見直しについての検討を要す
る。

機能移転

運営見直し

機能移転

運営見直し

運営見直し
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個別施設管理実施計画進捗管理報告書《公共建築物》　[第1期：H28～R2]

※凡例：－未着手　　×中止・見直し　　○検討　　◎企画・調査　　●判断　　□設計　　■実施　

建物
No.

所　管
建築
年

区分
H28

(2016)
H29

(2017)
H30

(2018)
H31

(2019)
R2

(2020) 所 見名　称

実施
計画

実績/
方針等

●
方針決定

●
ｽｹｼﾞｭｰﾙ決定

×見直し
○方針検討

○
方針検討

○
方針検討

進捗
評価

遅れ気味 遅れ気味 遅れ気味 遅れ気味 遅れ気味

実施
計画

実績/
方針等

◎
耐震診断

進捗
評価

検討期間前 検討期間前 検討期間前 検討期間前 計画範囲内

建物
No.

所　管
建築
年

区分
H28

(2016)
H29

(2017)
H30

(2018)
H31

(2019)
R2

(2020)
所　見

前倒し
実施

実績/
方針等

●方針決定
□設計

■
改修・機能移転

進捗
評価

進捗範囲内 事業完了

前倒し
実施

医師会、歯科医師会、薬剤師会

進捗
評価

進捗範囲内 進捗範囲内 進捗範囲内 進捗範囲内 事業完了

前倒し
実施

実績/
方針等

◎
耐震診断

●
方針決定

■
機能移転

■
施設除却

時期の検討

■
施設除却

時期の検討

進捗
評価

進捗範囲内 進捗範囲内 進捗範囲内 進捗範囲内 進捗範囲内

3
シルバー人材センター
（大谷事務所）

高齢介護課 S52
機能移転完了。引き続き、施設除却に
ついて、検討を要する。

●実施計画に記載されていないが、公共施設マネジメントを実施した施設

※凡例：－未着手　×中止・見直し　○検討　◎企画・調査　●判断　□設計　■実施

名　称

1 ワークプラザかみひら 高齢介護課 H16 事業完了とする。（機能移転）

2

上尾医療センター

健康増進課

S52 事業完了とする。（機能移転・除却）
実績/
方針等

◎
耐震診断

●
方針決定

●
ｽｹｼﾞｭｰﾙ

決定

■
機能移転

■
除却

あげお福祉会法人本部、
杜の家、グリーンドア

障害福祉課

25 大石保育所（賃貸） 保育課 S49
民間所有のため老朽化対策等につい
て所有者との協議を要する。

24 上平防犯連絡所 交通防犯課 不明
引き続き、機能移転に向けた新たな方
針についての検討を要する。

老朽化対策等

機能移転

状況調査（耐震診断）

機能移転・除却
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