
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：道路河川課） 

 

１ 工 事 名 ： 3-90 市道1027号線 道路修繕工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字上野地内 

 

３ 工  種 ： ほ装 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 4年 3月 17日から 

令和 4年 6月 30日まで 

――――――― から 

――――――― まで 

契約金額 

（税込） 
8,232,400  円 8,849,500  円 

工事概要 

 

施工延長         194.0ｍ 

 

路面切削         1208.5㎡ 

 

表層           1208.5㎡ 

 

路面切削（夜間）      0.0㎡ 

 

表層（夜間）        0.0㎡ 

 

区画線工          1.0式 

 

施工延長           ―ｍ 

 

路面切削          0.0㎡ 

 

表層             0.0㎡ 

 

路面切削（夜間）     1208.5㎡ 

 

表層（夜間）       1208.5㎡ 

 

区画線工           ―式 

 

５ 変更理由 

 
 

 当初、昼間施工の計画であったが、施工区間内に運送会社があり、昼間での施工が困難

であったため、夜間施工が必要となったことから、増額変更を行う。 


