
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：道路河川課） 

 

１ 工 事 名 ： 4-15 市道51076号線 舗装工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字原市地内 

 

３ 工  種 ： 土木工事 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 4年 8月 9日から 

令和 4年 10月 31日まで 

令和 ―年 ―月 ―日から 

令和 ―年 ―月 ―日まで 

契約金額 

（税込） 
2,876,500   円 2,825,900       円 

工事概要 

 

施工延長          175.0ｍ 

 

不陸整正         668㎡ 

  

表層           668㎡ 

   

 

 

施工延長          173.0ｍ 

 

不陸整正         656㎡ 

 

表層           656㎡ 

 

 

 

５ 変更理由 

 
 

 工区内に樹木があり伐採、抜根をすると排水構造物を破損する可能性がある

ため、施工延長を 2.0m 短くする設計変更を行う。 

 


