
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：道路河川課） 

 

１ 工 事 名 ： 3-52 市道2026号線外1路線 道路修繕工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字南地内外 

 

３ 工  種 ： ほ装 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和3年11月19日から 

令和5年10月31日まで 

令和―年―月―日から 

令和―年―月―日まで 

契約金額 

（税込） 
14,212,000  円 14,197,700  円 

工事概要 

 

工事延長        307.6m 

 

 

路面切削       2276.4㎡ 

 

 

表層         2276.4㎡ 

 

 

区画線工       

破線（W=300）白   54.0m 

 

工事延長         ― m 

 

 

路面切削       1486.6㎡ 

 

 

表層         1486.6㎡ 

 

 

区画線工         

破線（W=300）白   69.0m 

 

５ 変更理由 

 
 

 施工箇所の周辺にお住まいの化学物質過敏症を訴えている方からの相談を受

け、舗装材料の変更及び施工面積を減じることにより、施工日数の短縮と発揮

性物質の低減を図り、相談者への配慮をした上で施工となるため、設計内容の

変更が生じる。また、当初消えかかっていた区画線について、警察に確認をし

たところ、現況に合わせて復旧することとなったため、破線（W=300）白の数

量を増加する。 


