
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：道路河川課） 

 

１ 工 事 名 ： 4-13 市道1039号線 道路修繕工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字瓦葺地内 

 

３ 工  種 ： ほ装 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和4年 7月7日から 

令和4年 9月30日まで 

令和―年―月―日から 

令和―年―月―日まで 

契約金額 

（税込） 
7,364,000  円 7,779,200  円 

工事概要 

 

路面切削（夜間）   966㎡ 

 

表層（夜間）     966㎡ 

 

区画線工（昼間）   一式 

 

路面切削（夜間）   ― ㎡ 

 

表層（夜間）     ― ㎡ 

 

区画線工（夜間）   一式 

 

５ 変更理由 

 
 

 当初、区画線工は昼間の施工としていたが、片側交互通行規制による待機中

の車列が延伸し、近隣にある店舗及び消防署の出入りに支障をきたす恐れがあ

るため当該工種の施工を交通量の少ない夜間に変更する。 


