
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：道路河川課） 

 

１ 工 事 名 ： ３－７８ 市道２０１６８号線 道路修繕工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市浅間台三丁目地内 

 

３ 工  種 ： ほ装工事 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ４年 ３月 ３日から 

令和 ４年 ５月３１日まで 

令和 ‐年 ‐月 ‐日から 

令和 ‐年 ‐月 ‐日まで 

契約金額 

（税込） 
５，８４３，２００円 ６，３２８，３００円 

工事概要 

舗装版切断 25.6ｍ 

 

 

 

舗装版破砕 825.7㎡ 

 

 

 

殻運搬処理 41.2㎥ 

 

不陸整正 825.7㎡ 

 

舗装版切断 16.4ｍ 

 

舗装版切断(t=15cm超) 9.1ｍ(新規) 

 

舗装版破砕 789.9㎡ 

 

舗装版破砕(t=15cm超) 26.8㎡(新規) 

 

殻運搬処理 84.4㎥ 

 

不陸整正 789.9㎡ 

 

不陸整正(t=12cm) 26.8㎡(新規) 

 

 

５ 変更理由 

 
 

試掘の結果、当初想定した舗装厚を上回ることが確認されたため、現地に則し

た数量及び施工に変更するため、増額変更を行う。 


