
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：道路河川課） 

 

１ 工 事 名 ： 浅間川都市下水路改修工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字平方領々家・地頭方地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和  3年  9月 30日から 

令和  4年  5月 31日まで 

令和  3年  9月 30日から 

令和  4年  6月 30日まで 

契約金額 

（税込） 
203,074,300 円 207,005,700 円 

工事概要 

 

工事延長L=101m 

土工1式 

函渠布設工97m 

土留工342枚（l=9.0～10.5m） 

 鋼矢板撤去26.871t 

 山留材賃料123日 

 

 ――――― 

仮設工1式 

敷鉄板賃料197日 

 

 ――――― 

 ――――― 

 ――――― 

 ――――― 

  鋼矢板撤去16.421t 

  山留材賃料166日 

 （新規） 

  盛替え梁打設工70.8m3 

仮設工1式 

  敷鉄板賃料239日 

 

５ 変更理由 

 
 

隣接する家屋の基礎ブロックや土間コンクリート、外構（ブロック塀）にクラックや傾

きが確認された。 
このため、支保工（切梁）の解体に伴う山留壁（鋼矢板）の変位を抑えるため、コンク

リート製の盛替え梁を設置するとともに、山留壁（鋼矢板）の残置延長も伸ばすこととす

る。このことに伴い、施工日数が増加することから、山留材賃料および敷鉄板賃料を増と

する。 
 


