
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：道路河川課） 

 

１ 工 事 名 ： 4-47 市道30309号線 道路改良工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市緑丘四丁目地内 

 

３ 工  種 ： 土木 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和4年12月 6日から 

令和5年 3月17日まで 

令和―年―月―日から 

令和―年―月―日まで 

契約金額 

（税込） 
6,237,000  円 6,228,200  円 

工事概要 

 

集水桝撤去（集水桝）・・・ 3基 

 

塩ビ管撤去（φ200） ・・・ 26m 

 

掘削（土砂）    ・・・ 65㎥ 

 

発生土埋戻し    ・・・ 7㎥ 

 

残土処理      ・・・ 58㎥ 

 

 

集水桝撤去（集水桝）・・・ 1基 

（廃止） 

塩ビ管撤去（φ200） ・・・ 0m 

 

掘削（土砂）    ・・・ 64㎥ 

 

発生土埋戻し    ・・・ 4㎥ 

 

残土処理      ・・・ 60㎥ 

 

（新規） 

既存集水桝嵩上げ  ・・・ 3基 

 

５ 変更理由 

 
 

 掘削時に、既存雨水管が想定している箇所と異なる位置にあったため、当初

撤去を考えていた雨水管（塩ビ管）φ200 を残置する。また、残置する雨水管

と接続されている集水桝 3基を残置し、嵩上げを行う。 

 


