
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：道路河川課） 

 

１ 工 事 名 ： 市有水路2311号線排水路整備工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市本町六丁目地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和  4年  7月 27日から 

令和  4年 10月 14日まで 

令和  -年  -月  -日から 

令和  -年  -月  -日まで 

契約金額 

（税込） 
3,432,000 円 3,356,100 円 

工事概要 

 

工事延長L=47.75m 

土工1式 

 舗装工1式 

 道路用鉄筋コンクリート側溝47m 

  

――――――― 

 集水桝1基 

 構造物撤去工1式 

 

 ――――――― 

 ――――――― 

 ――――――― 

 道路用鉄筋コンクリート側溝43m 

 （新規） 

管渠設置工（Φ300）5m 

 ――――――― 

 ――――――― 

 

 

５ 変更理由 

 
 

当水路内に保育園の出入り用通路が占用されており、当工事の側溝設置に支障となっている

ため、事前に保育園と協議し、工事施工前に撤去する方向で合意済みであった。 
しかし、契約締結後に保育園側より、保育園建設時に国費が使用されているため、国からの

許可が得られないと撤去出来ないと相談があったため、出入り用通路を残置し、側溝にかわり

管渠を布設し対応する。 
以上により数量の増減が生じるため変更する。 

 


