
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：道路河川課） 

 

１ 工 事 名 ： 4-60 宮浜踏切 LED照明設置工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字瓦葺地内 

 

３ 工  種 ： 電気 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和4年12月 6日から 

令和5年 2月28日まで 

令和―年―月―日から 

令和―年―月―日まで 

契約金額 

（税込） 
3,336,300  円 3,612,400  円 

工事概要 

 

道路照明灯（本柱）・・・ 7基 

 

道路照明灯（中継柱）・・ 6基 

 

 

 

道路照明灯（本柱）・・・ 5基 

 

道路照明灯（中継柱）・・ 6基 

 

（新規） 

道路照明灯（本柱（舗装工あり）） 

・・・2基 

 

 

道路照明灯（中継柱（舗装工あり）） 

          ・・・1基 

 

５ 変更理由 

 
 

 現地を精査した結果、照明灯及び電線の張り具合の安定性向上を図るため、

中継柱を 1基増設する。 

 また、施工箇所の管理者と施工前における再協議の結果、照明灯の設置位置

を土羽から既設舗装上へ変更する。 


