
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：道路河川課） 

 

１ 工 事 名 ： （準）原市沼川護岸整備工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字平塚・伊奈町大字小室地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ４年１２月２８日から 

令和 ５年 ３月２４日まで 

令和 ―年 ―月 ―日から 

令和 ５年 ３月３１日まで 

契約金額 

（税込） 
６，６００，０００円 ６，５８６，８００円 

工事概要 

 

土留設置工  一式 

 

 腹起設置工  20ｍ 

 

  Ｈ型鋼（150×150×7×10）20ｍ 

    

 

――― 

 

 ――― 

 

  Ｈ型鋼（150×150×7×10）  0ｍ 

等辺山形鋼（150×150×12）20ｍ 

 

５ 変更理由 

 

当初、腹起設置工に親杭と同様のＨ型鋼（150×150）を使用する事で鋼材を効

率的に使用できると考えたが、現場では、想定していたより軟弱地盤で足元が

悪く対岸からの重機の吊り上げ作業が困難なため、作業性を考慮しより軽量で

かつ構造上同等の耐力を有する等辺山形鋼（150×150）に変更する。また、鋼

材の納品に想定以上の時間を有したため、あわせて工期の変更を行う。 



 

 

 


