
（建設業法上の29分類）

から から

まで まで

鋳鉄管布設工 鋳鉄管布設工

　GX DIP φ75 14.9m 　GX DIP φ75 16.2m

　GX DIP φ300 38.1m 　GX DIP φ300 46.2m

　GX DIP φ350 2.0m 　GX DIP φ350 2.1m

　GX DIP φ400 23.7m 　GX DIP φ400 24.3m

材料 材料

　GX DIP 直管 φ300 8本 　GX DIP 直管 φ300 7本

　　 　GX DIP 直管 φ400 4本 　GX DIP 直管 φ400 3本

　GX DIP 曲管 φ300×11 1/4° 7個 　GX DIP 曲管 φ300×11 1/4° 3個

　GX DIP 曲管 φ300×22 1/2° 1個 　GX DIP 曲管 φ300×22 1/2° 5個

　GX DIP 両受曲管 φ75×45° 2個 　GX DIP 両受曲管 φ75×45° 0個

　GX DIP 両受曲管 φ75×22 1/2° - 　GX DIP 両受曲管 φ75×22 1/2° 2個

　GX DIP 栓 異形管用 φ300 - 　GX DIP 栓 異形管用 φ300 1個

土工 土工

　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去 再利用 - 　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去 再利用 2m

　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 再利用設置 - 　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 再利用設置 2m

仮設分水小穴工 仮設分水小穴工

　仮設分水小穴工(材工)φ300×φ200 2箇所 　仮設分水小穴工(材工)φ300×φ200 1箇所

　仮設分水小穴工(材工)φ300×φ200(夜間) - 　仮設分水小穴工(材工)φ300×φ200(夜間) 1箇所

試験掘り工 試験掘り工

　試験掘り工(ﾀｲﾌﾟ2)市 舗装道2層 6箇所 　試験掘り工(ﾀｲﾌﾟ2)市 舗装道2層 7箇所

5　変更理由
　試験掘りの結果、配管変更となったため、鋳鉄管布設延長を変更し、使用材料を減じる。
　凍結工法の解凍作業用に「GX DIP 栓 異形管用 φ300」が必要となったため、材料を追加す
る。
　仮設給水用不断水割丁字管を設置する際、歩車道境界ブロックが一部支障となったため、土
工を追加する。また、既設配水管の埋設位置が、竣工図より道路中央側であったため、仮設分
水小穴工1箇所を夜間施工とする。
　他工区との接続部配管を確定させるため、試験掘り工を追加する。

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

令和3年10月11日

令和4年5月31日

令和--年--月--日

令和--年--月--日

円 円46,750,000 46,572,900

工 事 概 要

工 期

変 更 前 変 更 後

今泉地内（市道1011号線、外1路線）配水管布設工事

上尾市大字今泉地内

１　工　事　名：

２　工事場所：

３　工　　  種：

４　変更契約内容

土木一式

様式4

変更理由書

（発注担当課：水道施設課）


