
 

 

様式４ 

 

変更理由書 

（発注担当課：水道施設課） 

１ 工 事 名 ： 配補令4-1（瓦葺）配水補助管布設工事 

２ 工事場所 ： 上尾市大字瓦葺地内 

３ 工  種 ： 管 

（建設業法上の29分類） 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ４年 ６月 ７日から 

令和 ４年 ８月３１日まで 

 ――――――――― から 

 ――――――――― まで 

契 約 金 額 

（ 税 込 ） 
3,586,000 円 3,617,900 円 

工 事 概 要 

  
補助管縦断工〈タイプ４〉砂利道 

 路盤工(t=30cm 施工幅1.8m未満) 

 再生切込砕石        5.5㎡ 

 

横断土工〈タイプ3〉砂利道(管側) 

路盤工(t=30cm 施工幅1.8m未満) 

再生切込砕石        0.4㎡ 

 

横断土工〈タイプ6〉砂利道(管横断側) 

路盤工(t=30cm 施工幅1.8m未満) 

再生切込砕石        1.33㎡ 

 

開削縦断工〈タイプ4〉砂利道 

路盤工(t=30cm 施工幅1.8m未満) 

再生切込砕石        5.5㎡ 

 

 

 

補助管縦断工〈タイプ４〉砂利道 

 路盤工(t=30cm 施工幅1.8m未満) 

再生切込砕石        0.0㎡ 

路盤工(下層路盤t=15cm 施工幅1.8m未満) 

再生切込砕石 40～0mm    5.5㎡ 

路盤工(上層路盤t=15cm 施工幅1.8m未満) 

切込砕石 30～0mm      5.5㎡ 

 

横断土工〈タイプ3〉砂利道(管側) 

路盤工(t=30cm 施工幅1.8m未満) 

再生切込砕石        0.0㎡ 

路盤工(下層路盤t=15cm 施工幅1.8m未満) 

再生切込砕石 40～0mm    0.4㎡ 

路盤工(上層路盤t=15cm 施工幅1.8m未満) 

切込砕石 30～0mm      0.4㎡ 

 

横断土工〈タイプ6〉砂利道(管横断側) 

路盤工(t=30cm 施工幅1.8m未満) 

再生切込砕石        0.0㎡ 

路盤工(下層路盤t=15cm 施工幅1.8m未満) 

再生切込砕石 40～0mm    1.33㎡ 

路盤工(上層路盤t=15cm 施工幅1.8m未満) 

切込砕石 30～0mm      1.33㎡ 

 

開削縦断工〈タイプ4〉砂利道 

路盤工(t=30cm 施工幅1.8m未満) 

再生切込砕石        0.0㎡ 

路盤工(下層路盤t=15cm 施工幅1.8m未満) 

再生切込砕石 40～0mm    5.5㎡ 

路盤工(上層路盤t=15cm 施工幅1.8m未満) 

切込砕石 30～0mm      5.5㎡ 

 
 

５ 変更理由 

 

 

沿線住民から私道砂利部の埋戻しをする際に、既存の砂利と同等なものを使用して欲しいとの要望があ

ったため、当初設計の上層路盤厚さ 30ｃｍを 2 層に分け、下層を再生切込砕石厚さ 15ｃｍ、上層を切込

砕石Ｃ30 厚さ 15ｃｍに変更する。 


