
（建設業法上の29分類）

から から

まで まで

分水小穴工 分水小穴工
分水小穴工（タイプ1） 11箇所 分水小穴工（タイプ1） 12箇所
確認小穴（タイプ1） ― 確認小穴（タイプ1） 3箇所

開削縦断工 開削縦断工
開削縦断工（材工）φ25 11.5ｍ 開削縦断工（材工）φ25 18.5ｍ
開削縦断工（土工） 23.5ｍ 開削縦断工（土工） 30.5ｍ

　　

5　変更理由

　竣工図上では給水管が近接していたため同一の掘削個所で施工を行う設計としたが、給水
整備工事の施工時に掘削を行ったところ、給水管の間隔が当初設計より離れていることが判明
した。よって、開削縦断工及び分水小穴工を追加する。

　確認小穴工を脱漏していたため3箇所追加する。

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

令和4年9月6日

令和4年11月25日

令和--年--月--日

令和--年--月--日

円 円3,850,000 4,257,000

工 事 概 要

工 期

変 更 前 変 更 後

戸崎地内（市道1034号線、外2路線）給水整備工事

上尾市大字戸崎地内

１　工　事　名：

２　工事場所：

３　工　　  種：

４　変更契約内容

管

様式4

変更理由書

（発注担当課：水道施設課）


