
（建設業法上の29分類）

から から

まで まで

分水小穴工 分水小穴工
分水小穴工（タイプ6） 15箇所 分水小穴工（タイプ6） 14箇所

開削縦断工 開削縦断工
開削縦断工（材工）φ50 42.5ｍ 開削縦断工（材工）φ50 36.5ｍ
開削縦断工（土工）市舗装道 77ｍ 開削縦断工（土工）市舗装道 0ｍ
開削縦断工（土工）市舗装道2層 - 開削縦断工（土工）市舗装道2層 71ｍ

　　 給水整備工 給水整備工
管側（材工）φ50（A-2-a） 2件 管側（材工）φ50（A-2-a） 1件
道路内接続部再接続工 道路内接続部再接続工

（φ25） - （φ25） 1箇所
（φ50） - （φ50） 4箇所

道路内接続部再接続工小穴工 道路内接続部再接続工小穴工
（市　舗装道2層） - （市　舗装道2層） 4箇所
（歩道） - （歩道） 1箇所

5　変更理由
　発注後、権利者からの申出により、本工事での給水整備を要さなくなった箇所の工種をそれぞ
れ減じる。
　発注後、道路管理者からの指示により、既設アスファルトが2層の箇所については、舗装仮復
旧の層数を1層から2層に変更する。
　関連する配水管布設工事の仮設引込が道路内接続となったため、当該箇所における再接続
用の小穴工を追加する。

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

令和4年11月1日

令和5年1月13日

令和--年--月--日

令和--年--月--日

円 円9,515,000 9,545,800

工 期

工 事 概 要

変 更 前 変 更 後

瓦葺地内（市道2046号線、外3路線）給水整備工事

上尾市大字瓦葺地内

１　工　事　名：

２　工事場所：

３　工　　  種：

４　変更契約内容

管

様式4

変更理由書

（発注担当課：水道施設課）


