
（建設業法上の29分類）

から から

まで まで

土工事 土工事
　床掘　土砂　標準 730㎥ 　床掘　土砂　標準 570㎥
　埋戻し　最大埋戻幅1m未満 160㎥ 　埋戻し　最大埋戻幅1m未満 140㎥
　埋戻し　最大埋戻幅1m以上4m未満 260㎥ 　埋戻し　最大埋戻幅1m以上4m未満 150㎥
　管路埋戻費　山砂 50㎥ 　管路埋戻費　山砂 30㎥

排水構造物工事 排水構造物工
　組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 11基 　組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 10基

　　 　硬質塩化ビニル管設置工　φ300 66.0m 　硬質塩化ビニル管設置工　φ300 19.1m
　排水管推進工 - 　排水管推進工 一式
　水替工 - 　水替工 一式

仮設工事 仮設工事
　土留工　掘削深3.5m以下 50m 　土留工　掘削深3.5m以下 0m
　土留工　掘削深2.0m以下 13m 　土留工　掘削深2.0m以下 12m

残工事部分 残工事部分
(基準日：令和5年3月8日) (基準日：令和5年3月8日)

5　変更理由
　契約締結後における現地調査及び試験掘りの結果、既設の電柱や電気ｹｰﾌﾞﾙが支障となるこ
とが判明し、開削工法による排水管布設が困難となったため、推進工法による施工に変更すると
ともに、関連する土工、排水構造物工、仮設工を合わせて変更する。
　受注者から提出された請負代金額変更請求書を受けて協議をした結果、残工事については
全体ｽﾗｲﾄﾞの対象となるため、ｽﾗｲﾄﾞ額についての増額を行う。

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

令和3年8月25日

令和6年3月31日

令和--年--月--日

令和--年--月--日

円 円122,705,000 134,860,000

工 事 概 要

工 期

変 更 前 変 更 後

東部浄水場場内整備工事

上尾市東部浄水場

１　工　事　名：

２　工事場所：

３　工　　  種：

４　変更契約内容

土木一式

様式4

変更理由書

（発注担当課：水道施設課）

全体ｽﾗｲﾄﾞ

適用による

増額


