
（建設業法上の29分類）

から から

まで まで

開削縦断工 開削縦断工
　開削縦断工（材工）φ25 7.2m 　開削縦断工（材工）φ25 10.7m
　開削縦断工（材工）φ50 5.8m 　開削縦断工（材工）φ50 7.2m
　開削縦断工（土工）歩道 8.8m 　開削縦断工（土工）歩道 13.7m

給水整備工　管側（材工） 給水整備工　管側（材工）
　φ75～150×φ25（A-1-a） 5件 　φ75～150×φ25（A-1-a） 6件

　　 　φ75～150×φ25（A-1-b） 3件 　φ75～150×φ25（A-1-b） 1件
　φ75～150×φ25（A-1-c） 4件 　φ75～150×φ25（A-1-c） 5件

給水整備工　宅地側（土工） 給水整備工　宅地側（土工）
　φ25，50BC Co有り 6件 　φ25，50BC Co有り 5件

5　変更理由

様式4

変更理由書

（発注担当課：水道施設課）

変 更 前 変 更 後

今泉一丁目地内（市道21060号線、外1路線）給水整備工事

上尾市今泉一丁目地内

１　工　事　名：

２　工事場所：

３　工　　  種：

４　変更契約内容

管

　給水整備工事施工時において、作業スペースが狭く宅地内乙止水栓設置が困難であったこと
から開削縦断延長を変更して作業スペースを確保する。
　工事着手時において、地権者へ工事内容説明を行った際、整備内容変更の要望があったこと
から給水整備工を変更する。

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

令和4年8月9日

令和4年10月20日

令和--年--月--日

令和--年--月--日

円 円4,070,000 4,100,800

工 事 概 要

工 期


