
（建設業法上の29分類）

から から

まで まで

材料 材料
　GX DIP 曲管 φ150×22 1/2° - 　GX DIP 曲管 φ150×22 1/2° 2個
　GX DIP 乙字管 φ150×450 - 　GX DIP 乙字管 φ150×450 2個

土工 土工
　地先境界ﾌﾞﾛｯｸ 再利用設置 - 　地先境界ﾌﾞﾛｯｸ 再利用設置 5m
　道路植栽 中木 - 　道路植栽 中木 2本
　支柱設置 中木 - 　支柱設置 中木 2本

　　 　客土埋戻費 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13㎥ - 　客土埋戻費 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13㎥ 0.3㎥
　客土（黒土） - 　客土（黒土） 0.3㎥
　地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去 再利用 - 　地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去 再利用 5m
　枯損木処理 人力伐採 - 　枯損木処理 人力伐採 2本
　抜根除草 植込み地 - 　抜根除草 植込み地 1.5㎡
　支柱撤去 中木 - 　支柱撤去 中木 2本
　エプロン撤去・設置 - 　エプロン撤去・設置 7.2m
　ｱﾙﾐ矢板建込工（両側分） - 　ｱﾙﾐ矢板建込工（両側分） 244.9m
　ｱﾙﾐ矢板引抜工（両側分） - 　ｱﾙﾐ矢板引抜工（両側分） 244.9m
　支保工 設置撤去 - 　支保工 設置撤去 244.9m
　ｱﾙﾐ矢板及び支保工賃料 - 　ｱﾙﾐ矢板及び支保工賃料 1式
　水替工 ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 - 　水替工 ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 9.5日
　水替工 ﾎﾟﾝﾌﾟ据付・撤去 - 　水替工 ﾎﾟﾝﾌﾟ据付・撤去 1現場

5　変更理由

様式4

変更理由書

（発注担当課：水道施設課）

変 更 前 変 更 後

泉台二丁目地内（市道1043号線、外1路線）配水管布設工事

上尾市泉台二丁目地内

１　工　事　名：

２　工事場所：

３　工　　  種：

４　変更契約内容

土木一式

　道路占用許可申請時、道路管理者より植樹帯2箇所の撤去及び設置の指示があったため、
植樹帯及び境界ブロックの撤去・設置を追加する。
　受注者との立会いによる現地確認の際、凍結位置直上に既設エプロンが位置することが判明
したため、エプロンの撤去・設置を追加する。
　試験掘りの結果、地下水位が高く、かつ配水管布設箇所で他企業埋設管の近接が判明し、
占用位置を変更したため、材料を追加する。また、試験掘り時に他企業埋設管の埋戻し土が地
下水と共に流れてきたため、土留工及び水替工を追加する。
　並走する他企業埋設管の事前調査に時間を要し、山留施工への変更に伴い施工日数が増
加したため、工期を延長する。

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

令和4年8月17日

令和5年1月13日

令和4年8月17日

令和5年1月31日

円 円25,511,200 29,953,000

工 期

工 事 概 要


