
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ４－２舗装本復旧工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字西門前地内（市道30213号線、外3路線） 

 

３ 工  種 ： 土木一式 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ４年 ４月２６日から 

令和 ４年 ７月２９日まで 

令和 －年 －月 －日から 

令和 －年 －月 －日まで 

契約金額 

（税込） 
４，６２０，０００円 ４，８４０，０００円 

工事概要 

 

舗装版破砕工       ５２５㎡ 

 

舗装殻運搬処分工      ２６㎥ 

 

不陸整正工        ５２５㎡ 

 

表層工          ５２５㎡ 

 

区画線工（破線W300）     ７ｍ 

   

舗装版破砕工       ５５４㎡ 

 

舗装殻運搬処分工      ２７㎥ 

 

不陸整正工        ５５４㎡ 

 

表層工          ５５４㎡ 

 

区画線工（破線W300）     ３ｍ 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

５ 変更理由 

 
 

 
 自治会より、工事箇所に隣接する舗装部分について振動の相談があり、状態

を確認したところ、老朽化によることが判明した。当初予定していた箇所のみ

復旧した場合、さらに隣接部分の状態が悪化するため、協議の結果舗装面積を

変更する。 
 


