
（建設業法上の29分類）

から から

まで まで

材料 材料
　GX DIP 曲管 φ100×5°⅝ - 　GX DIP 曲管 φ100×5°⅝ 1個

土工 土工
　路盤工　上層路盤　36㎝ 10㎡ 　路盤工　上層路盤　36㎝ 0㎡
　路盤工　上層路盤　20㎝ 41㎡ 　路盤工　上層路盤　20㎝ 43㎡
　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 車道5㎝ ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 19㎡ 　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 車道5㎝ ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 10㎡
　路盤工　上層路盤　30㎝ - 　路盤工　上層路盤　30㎝ 10㎡
　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 車道6㎝ ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ - 　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 車道6㎝ ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 10㎡
　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 車道5㎝ ﾀｯｸｺｰﾄ - 　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 車道5㎝ ﾀｯｸｺｰﾄ 10㎡
　歩車道境界ブロック復旧 - 　歩車道境界ブロック復旧 1.2m
　歩車道境界ブロック撤去・処分 - 　歩車道境界ブロック撤去・処分 2.4ｍ

仮設管布設工 仮設管布設工
　仮設ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工（土工）　 　仮設ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工（土工）　

市舗装道埋設配管　φ50以下 64m 市舗装道埋設配管　φ50以下 0m
市舗装道埋設配管　φ75 134m 市舗装道埋設配管　φ75 0m
市舗装道埋設配管(2層)　φ50以下 - 市舗装道埋設配管(2層)　φ50以下 64m
市舗装道埋設配管(2層)　φ75 - 市舗装道埋設配管(2層)　φ75 134m

仮設管引込み工 仮設管引込み工
　仮設ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管宅地内引込み工 　仮設ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管宅地内引込み工

φ20縦断管φ50以下 6件 φ20縦断管φ50以下 7件
φ20縦断管φ75 15件 φ20縦断管φ75 14件

　仮設道路内接続小穴工 　仮設道路内接続小穴工
市　舗装道　0.8㎡ 17件 市　舗装道　0.8㎡ 20件

5　変更理由
　発注後における道路管理者からの指示により、既設アスファルト層が2層の箇所については、仮復旧を
1層を2層へ変更する。
　発注後における受注者との現地立ち合いの際、歩道内のみで消火栓の撤去・設置が困難であると判
明したため、影響範囲にあたる歩車道境界ブロックの撤去・復旧を追加する。
　受注者からの試掘結果報告より、他企業埋設管の深さが資料と異なっていたため、配管と材料の一部
を変更する。
　仮設引込み工の施工時において、給水竣工図の誤りが判明したため、φ50からの引込みを1件追加
し、給水整備所有者の意向によりφ75からの引込みを1件減じる。また、歩行者の安全な通行を優先す
るため、道路内接続箇所を3か所追加する。

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

令和4年8月17日

令和5年1月13日

令和--年--月--日

令和--年--月--日

円 円25,887,400 25,971,000

工 期

工 事 概 要

変 更 前 変 更 後

瓦葺地内（市道2046号線、外2路線）配水管布設工事

上尾市大字瓦葺地内

１　工　事　名：

２　工事場所：

３　工　　  種：

４　変更契約内容

土木一式

様式4

変更理由書

（発注担当課：水道施設課）


