
（建設業法上の29分類）

から から

まで まで

開削縦断工 開削縦断工
　開削縦断工（材工）φ25 21.8m 　開削縦断工（材工）φ25 22.8m
　開削縦断工（材工）φ50 4.0m 　開削縦断工（材工）φ50 6.6m
  開削縦断工（土工）市　舗装道 25.8m   開削縦断工（土工）市　舗装道 29.4m

給水整備工 給水整備工
　給水整備工　管側（材工） 　給水整備工　管側（材工）
　　φ200～φ250×φ25（B-1-a） 7件 　　φ200～φ250×φ25（B-1-a） 6件
　給水整備工　管側（材工） 　給水整備工　管側（材工）
　　φ200～φ250×φ25（B-1-b） 2件 　　φ200～φ250×φ25（B-1-b） 3件
　給水整備工　宅地側（土工） 　給水整備工　宅地側（土工）
　　φ25、50　BC　Co有り 3件 　　φ25、50　BC　Co有り 4件
　給水整備工　宅地側（土工） 　給水整備工　宅地側（土工）

　φ25、50　BC　Co無し 9件 　φ25、50　BC　Co無し 8件

5　変更理由

変 更 前 変 更 後

様式4

変更理由書

（発注担当課：水道施設課）

１　工　事　名： 上尾村地内（市道30564号線）給水整備工事

２　工事場所： 上尾市大字上尾村地内

３　工　　  種： 管

４　変更契約内容

円

　工事着手後、お客様から乙止水栓設置位置変更の要望を受け、給水整備位置を変更したた
め、給水整備工ﾀｲﾌﾟおよび開削縦断延長を変更する。
　工事着手後、配水管布設工事の占用位置変更に伴い、開削縦断延長を変更する。

工 期 令和4年8月9日 令和--年--月--日

令和4年10月31日 令和--年--月--日

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

5,522,000 円 5,671,600

工事概要


