
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ４－２公共大谷本郷（補）汚水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字大谷本郷地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ４年 ９月 ８日から 

令和 ５年 ２月１７日まで 

令和 －年 －月 －日から 

令和 －年 －月 －日まで 

契約金額 

（税込） 
３９，７８４，８００円 ３９，８７９，４００円 

工事概要 

取付管工       １箇所 

殻運搬処理      ５０．１ｍ3 

取付管工       ０箇所 

殻運搬処理      ３１．２ｍ3 

（新規） 

区画線工       １式 

 

５ 変更理由 

 
 

本工事において、下記の事由により数量の増減が生じるため変更する。 

 

① 契約締結後に、取付管接続予定の地権者が、本工事外の路線への接続を希望したこと

から、取付管１箇所を廃止し、減額変更とする。 

（取付管 -１箇所） 

 

② 本工事施工の際に、既設の舗装厚が設計と異なっていたため、濁水量およびアスファ

ルト殻処分量を変更する。 

  （As 殻処分量 ‐18.9ｍ3） 
 

③ 本工事路線は、交通死亡事故が発生した場所であり、契約締結後に交通防犯課より安

全対策について協議の申し出があり、その結果本復旧までの仮復旧期間においても安

全を確保する必要があると判断されたため、区画線工を追加する。 

  （区画線工 +1 式） 

 

以上の結果、増額変更をする。 


