
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ４－１公共（補）汚水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字向山地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和４年６月２日から 

令和４年９月３０日まで 

令和－年－月－日から 

令和－年－月－日まで 

契約金額 

（税込） 
３３，２３３，２００円 ３３，１３５，３００円 

工事概要 

工事延長 L=80.5m 

汚水管推進工 

（推進用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管φ200） 77.8ｍ 

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ立坑工（φ1500mm） 2基 

ｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ立坑工（φ900） 1基 

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 3箇所 

取付管工 1箇所 

付帯工 1式 

工事延長 L=－m 

汚水管推進工 

（推進用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管φ200） －ｍ 

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ立坑工（φ1500mm） －基 

ｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾌﾞﾛｯｸ立坑工（φ900） －基 

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 －箇所 

取付管工 0箇所 

付帯工 －式 

（新規） 

既設側溝撤去・設置 2.4ｍ 

既設側溝切回し １式 

 

５ 変更理由 

 

本工事において、下記事由により数量の増減が生じるため、変更する。 

①NO3406-3-2 ケーシング立坑について、詳細調査において立坑圧入機が民地の塀と干渉することが判明

し、立坑芯を変更したことにより、既設側溝の撤去設置及び切回しが必要となったため変更する。 

（既設側溝撤去・設置+2.4ｍ、既設側溝切回し+1 式（塩ビ管+2.6ｍ 自在曲管 45°+3 箇所） 

②立坑埋戻のエアモルタル剤の夜間出荷が困難であり、協議により昼間での施工が可能となったため変更

する。（モルタル注入工 5.0m3（夜間）⇨ （昼間）） 

③取付管の対象地権者が他工区より取付を希望したことから、取付管数を変更する。（取付管-1 箇所） 

以上の結果、減額変更とする。 


