
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ４－３公共向山（補）汚水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字向山地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ４年１１月２２日から 

令和 ５年 ３月１７日まで 

令和 －年 －月 －日から 

令和 －年 －月 －日まで 

契約金額 

（税込） 
１７，９７０，７００円 １９，９４７，４００円 

工事概要 

土留めなし      102.1ｍ 

アルミ矢板土留2.0ｍ  100.9ｍ  

 

 

組立1号マンホール   7箇所 

 

 

取付管工       18箇所 

土留めなし       39.4ｍ 

アルミ矢板土留2.0ｍ  140.2ｍ  

（新規） 

アルミ矢板土留2.5ｍ  23.4ｍ 

組立1号マンホール    6箇所 

（新規） 

組立楕円マンホール   1箇所 

取付管工        19箇所 

 

５ 変更理由 

 
 

本工事において、下記の事由により数量の増減が生じるため変更する。 

 

① 3406-2 路線及び 3403 路線において、契約締結後に提出された取付管の接続希望位置

が当初の想定より深いこと、また、3405 路線において契約締結後に実施した試掘調査

の結果、水道給水管の位置が想定より深く汚水管との離隔が十分に確保できないこと

から、管底高さを変更し、土留工の数量を増加する。 

  （アルミ矢板土留 2.0m +39.3ｍ、アルミ矢板土留 2.5m +23.4ｍ） 

② 契約締結後に実施した試掘調査の結果、No.3403-1 マンホール設置位置において、複

数の給水管があり当初計画していた 1 号マンホールの設置が困難なことから、楕円マ

ンホールに変更する。 

   （組立楕円マンホール +1 箇所） 

③ 3411-3 路線において、当初設計で見込んでいなかった建物の地権者が、契約締結後に

本路線からの接続を希望したこと、また、3406-2 路線の地権者より、取付位置を変更

したいとの希望があったことから、取付管数及び位置を変更する。 

（取付管工 +1 箇所） 

 

以上の結果、増額変更をする。 


