
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ４－２公共（今泉）汚水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字今泉地内 

 

３ 工  種 ： 土木工事 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ４年 ６月３０日から 

令和 ４年 ９月２２日まで 

令和 －年 －月 －日から 

令和 －年 －月 －日まで 

契約金額 

（税込） 
６，２３７，０００円 ６，４４３，８００円 

工事概要 

工事延長 L=75.7ｍ 

汚水管布設工（PRPφ200mm） 71.9ｍ 

組立１号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工      4箇所 

 

 

取付管工           6箇所 

       

工事延長 L=75.0ｍ 

汚水管布設工（PRPφ200mm） 70.6ｍ 

組立１号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工      3箇所 

(新規) 組立楕円ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 1箇所 

(新規) 組立塩ビﾏﾝﾎｰﾙ設置工 2箇所 

取付管工           5箇所 

 

 

５ 変更理由 

 

下記の事由により、数量及び金額の変更を行う。 

〇試掘調査の結果、 

・8-2 路線において、既設雑排水管が想定と異なる箇所に配管されており、本管布

設の支障となるため汚水管の線形及び延長を変更する。これに伴い、No.8-2-1

マンホールを 1 号マンホールから楕円マンホールに１箇所変更し、新たに塩ビ

マンホールを増加する。 

（0.7m 減、2 箇所） 

 ・8-2 路線において、不明管（配水管）が新たに確認されたことにより、本管との

離隔を確保するため、汚水管の布設高さを変更する。 

 ・15 路線及び 8-2 路線において、地盤面より 90cm～120cm の位置に湧水が確認さ

れたため、水替工を増加する。 

〇地権者の意向により、取付管工を減少する。（1 箇所） 

 

以上の結果、増額変更とする。 


