
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ４－１公共（柏座）人孔蓋交換工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市柏座一丁目地内外 

 

３ 工  種 ： 土木一式 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ４年１１月２２日から 

令和 ５年 ３月３０日まで 

令和 －年 －月 －日から 

令和 －年 －月 －日まで 

契約金額 

（税込） 
２０，２４８，８００円 ２０，３２４，７００円 

工事概要 

<マンホール工> 

無収縮剤 1,900kg 

 

 

<道路土工> 

L型ブロック 6個 

 

 

<マンホール工> 

無収縮剤  2,050kg 

（新規）調整リング 1箇所 

 

<道路土工> 

（廃止）L型ブロック 0個 

 

<区画線工> 

（新規）区画線工  一式 

 

 

５ 変更理由 

 

 契約締結後の現場照査において、No.13～No.18 の６箇所で L 型ブロック据付よりも無

収縮剤による擦り付けを行った方が段差を低減できるため、L 型ブロック６個を減とし、

無収縮剤を追加する。また、No.36 において既設モルタル厚が 10cm 以上あり、調整リン

グが設置可能だったため、調整リング１個の増とする。さらに、舗装打ち換え範囲の区画

線が設計から脱漏していたため、追加する。 
 
以上のことから増額の変更を要する。 
 


