
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ４－１公共（谷津）管渠更生工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市谷津一丁目地内外 

 

３ 工  種 ： 土木一式 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和4年10月12日から 

令和5年 2月28日まで 

令和 4年10月12日から 

令和 5年 3月24日まで 

契約金額 

（税込） 
18,602,100 円 17,964,100 円 

工事概要 

 

工事延長              49.6m 

汚水管渠更生工     16.2m 

（既設管径φ500mm） 

汚水管渠更生工     33.4m 

（既設管径φ700mm） 

取付管口せん孔仕上工 12.0箇所 

取付管突出処理工     1.0箇所 

 

工事延長              49.0m 

汚水管渠更生工     16.1m 

（既設管径φ500mm）         

汚水管渠更生工     32.9m 

（既設管径φ700mm） 

取付管口せん孔仕上工 5.0箇所 

取付管突出処理工    0.0箇所 

モルタル除去工    1.0箇所 

 

５ 変更理由 

 

 
契約後の受注者との協議により、以下について変更する。 
① 汚水管渠更生工、取付管口せん孔仕上工、モルタル除去等工、取付管突出処理工 

契約後に実施した事前調査の結果、数量に相違が生じたため、変更する。 
 

② 工期 
同一路線内で実施している他工事との工程調整に時間を要し、工事着手に遅れが生じ

たことから、工期内での施工完了が難しくなったため、工期延長をする。 


