
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ４－１公共（西宮下）汚水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市西宮下四丁目地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ４年１２月２８日から 

令和 ５年 ３月１７日まで 

令和 －年 －月 －日から 

令和 －年 －月 －日まで 

契約金額 

（税込） 
３，４４３，０００円 ３，４４０，８００円 

工事概要 

工事延長 L=25.0ｍ 

汚水管布設工（PRPφ200mm）  17.4ｍ 

汚水管布設工（VUφ200mm）    6.2ｍ 

 

管路土留工 

 アルミ矢板土留2.0ｍ    23.0ｍ 

 アルミ矢板土留2.5ｍ     2.0ｍ 

工事延長 －ｍ 

汚水管布設工（PRPφ200mm）  21.1ｍ 

汚水管布設工（VUφ200mm）    2.5ｍ 

 (新規)ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継手φ125   1個 

管路土留工 

 アルミ矢板土留2.0ｍ    18.3ｍ 

 アルミ矢板土留2.5ｍ     3.0ｍ 

 

５ 変更理由 

 

下記の事由により、数量及び金額の変更を行う。 

〇契約締結後の地権者への意向確認により、取付管の設置位置を変更する。 

（マンホール可とう継手φ125：1個増） 

〇取付管の設置位置変更に伴い、維持管理を考慮した公共下水道整備を行うため、

No.94-1-2 マンホールの設置位置及び管渠布設高さを変更するとともに、汚水管

の布設延長を変更する 

（汚水管布設工(PRPφ200mm)：3.7ｍ増、汚水管布設工(VUφ200mm)：3.7ｍ減） 

（アルミ矢板土留 2.0ｍ：4.7ｍ減、アルミ矢板土留 2.5ｍ：1.0ｍ増） 

 

以上の結果、減額変更とする。 


