
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ４－４公共（今泉）汚水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字今泉地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の29分類） 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ４年１１月２２日から 

令和 ５年 ２月２８日まで 

令和 ―年 ―月 ―日から 

令和 ―年 ―月 ―日まで 

契 約 金 額 

（ 税 込 ） 
９，４５３，４００円 ９，３９７，３００円 

工 事 概 要 

付帯工              1式 

水替工            1式 

 

 

付帯工              1式 

水替工             廃止 

(新規)鋼矢板撤去工        1式 

 

５ 変更理由 

 

下記の事由により、数量及び金額の変更を行う。 
 
〇契約締結後に実施した試掘調査の結果、 

・No.111-2～No.111-3 において、近接する既設排水構造物（雑排水マンホール）

の壁厚が想定より厚く、当初計画していたマンホールとの離隔不足が判明したた

め、線形を変更し、合わせて管底高及び地盤高を変更する。 

 

・No.111-1～No.111-4 において、残置されている鋼矢板が、汚水本管布設の支障

になると判明したため、鋼矢板撤去工を新規で追加する。 
（（新規）鋼矢板撤去工 一式） 

 

〇管路の掘削を行ったところ、当初想定していた地盤面において湧水等が確認されず、

水替え作業が不要となったため、水替工を廃止する。 

（水替工 廃止） 

 

以上の結果、減額変更とする。 

 

 


