
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ４－１公共（柏座）人孔蓋交換工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市柏座一丁目地内外 

 

３ 工  種 ： 土木一式 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ４年１１月２２日から 

令和 ５年 ２月２４日まで 

令和 ４年１１月２２日から 

令和 ５年 ３月３０日まで 

契約金額 

（税込） 
１９，３６６，６００円 ２０，２４８，８００円 

工事概要 

 

－ 

 

（新規） 

ロック付転落防止梯子 23箇所 

 

５ 変更理由 

 
 

 発注後の照査において、基準で 2m を超えるマンホールに設置することになっている転

落防止梯子が、脱漏していたため追加する。また、人孔蓋交換工事の際に一部で民地内掘

削の必要があり、土地所有者への説明と日程調整が必要となるため、工期の延期を要す

る。 
以上のことから増額と工期延期の変更を要する。 
 


